MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT-NIGER

MCA-NIGER

-

PROCES-VERBAL DE LA QUATORZIEME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL ~

Le Con
sa Quat

D’ADMINISTRATION

NIAMEY, LE 14 DECEMBRE 2021

seil d'Administration du Millennium Challenge Account Niger (« MCA-Niger ») a tenu
orziéme Session Ordinaire en date du 14 Décembre 2021 4 partir de 10h00 mn & Niamey,

a laquelle les membres présents ont assisté, conformément aux dispositions :

(i)
(i)

(iii)

(iv)

Du Reglement Intérieur du MCA-Niger, dans sa version finale du 04 Juillet 2017 ;
Du Décret N °2016-706 / PRN, daté du 23 décembre 2016, sur la création, les
attributs, la composition et les fonctions du Millennium Challenge Account-Niger
(« MCA-Niger ») ;

Du Millennium Challenge Compact entre le gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique, agissant a travers le Millennium Challenge Corporation (ci-apres, «
MCC ») et la République du Niger, agissant par l'intermédiaire de ses Ministéres et
d'autres entités gouvernementales, le cas échéant (le « Gouvernement »), signé le
29 juillet 2016 (le « Compact ») ; et

De I’ Accord de mise en ceuvre du programme signé le 29 juillet 2016 (« Accord de
mise en eeuvre du programme »), entre les Etats-Unis d'Amérique, agissant par
I’intermédiaire de MCC et le Gouvernement.

Les termes en majuscule utilisés mais non définis dans le présent document doivent avoir les

signific

ations données dans le Compact, 1’Accord de mise en ceuvre du programme et/ou le

Reglement Intérieur du MCA-Niger.

L

PERSONNES PRESENTES A LA REUNION :

Membres du Conseil présents

1is

2

3.

M. SANI ABANI Ibrahim, Directeur de Cabinet du Président de la République,
Président du Conseil d’ Administration, membre titulaire ;

M. ADAMOU Mahaman, Ministre de I’Hydraulique et de 1’ Assainissement, membre
titulaire ;

M. TIDJANI IDRISSA Abdoulkadri, Ministre de I’Elevage, Porte-Parole du
Gouvernement, membre titulaire ;

Mme GARAMA Saratou Rabiou Inoussa, Ministre de ’Environnement et de la Lutte
contre la Désertification, membre titulaire ;

Mme HADARI Zeinabou, DirCab Adjoint du Premier Ministre, membre titulaire ;

\t&



8.
9.
10.
11
12.

13,

HACHIMOU Abdoul-Karim, Secrétaire Général du Ministére de la Promotion de la
Femme et Protection de I’Enfant, membre suppléant ;

M. MOUNKAILA Ousseini, Vice-Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie
et d’Artisanat du Niger, Représentant du Secteur Privé, membre suppléant ;

Mme FODI Halima, Chargée de Formation a la CONGAFEN, Représentante des
Organisations Féminines de la Société Civile, membre titulaire ;

M. BAGNA Djibo, Président de la Plateforme Paysanne, Représentant de la Société
Civile, membre titulaire ;

M. Adamou ISSOUFOU, SGA du M Ministére de I’Equipement ;

M. Assane N’DIAYE , représentant Ministre des Finances ;

Mme PENN Kristin, Directrice Résidente du MCC au Niger, membre titulaire comme
observatrice sans droit de vote ;

M. Mamane M. ANNOU, Directeur Général du MCA-Niger, Secrétaire du Conseil
d’ Administration, membre titulaire comme observateur sans droit de vote.

Membres du Conseil absents :

1.
2.

M. ALAMBEDIJI Abba Issa, Ministre de I’ Agriculture, membre titulaire ;
BETY Ali, Haut-Commissaire a 1’Initiative 3N, membre titulaire ;

Autres personnes présentes :

1. M. Soulemane KOUOTOU NGAPOUT, Directeur des Affaires Juridiques, MCA-
Niger ;

2. M. Bachirou IDRISSA MOUSSA, Spécialiste Juriste, MCA-Niger ;

3. M. Kamil AGALI, Assistant Exécutif Principal, MCA-Niger ;

4. Mme Aminata SAMAKE, Directrice Irrigation et Accés aux Marchés ; MCA-

Niger ;

5. M. Abdallah MAIGUIZO, Directeur Communautés Résilientes au Climat (CRC),
MCA-Niger ;

6. M. Justinien BACIRONGO, Directeur des Affaires Transversales, MCA-Niger ;

7. Mme Héléne OSSE, Directrice de I’ Administration et des Finances, MCA-Niger ;

8. M. SANQOUSSI ISSOUFOU Abdourazakou, Directeur de la Passation des Marchés,
MCA-Niger

9. M. Nahé ALHASSAN, Manager CRA MCA-Niger

10. M. Abdoulaye DIADIE, Manager Audit et Conformité MCA-Niger

11. M. Diafarou MOUMOUNI, Manager Irrigation, MCA-Niger ;

12. M. Daouda SEINI DIAKITE, Manager Routes, MCA-Niger ;

13. M. Garba ILLO MOTA, Manager en Communication Terrain, MCA-Niger ;

14. Mme Halima GAMBO ILLO DAOURA, Manager Mobilisation et Engagement du
Secteur Privé, MCA-Niger ;

15. M. Abdel Kader SALISSOU IDI, Manager Sécurité, MCA-Niger ;

16. M. Hassoumiou MOUNKAILA. Manager ESP, MCA-Niger ;

17. M. Mamadou Saliou DIALLO, Manager Réinstallation, MCA-Niger ;

18. M. BATIONO Rodrigue, Manager Foncier MCA-Niger

19. Mme Hadiza ADA BOUREIMA, Manager Genre et Inclusion Sociale MCA-Niger

20. M. Naji IDE SIDDO, Spécialiste Infographe et Webmaster, MCA-Niger ;

21. M. Ayouba TINNI, Traducteur MCA-Niger

22. M. Moussa AMADOU, Coordonnateur de la Cellule d’ Appui chargée du Suivi des
Indicateurs d’Eligibilité ;



Président de séance : M. SANI ABANI Ibrahim, Président du Conseil d’ Administration.

Secrétaire de séance : M. Mamane M. ANNOU, Directeur Général du MCA-Niger.

1. PROCEDURE

A I’ouverture de la réunion & 10h30 minutes, le Président du Conseil a vérifié et confirmé :
- Que les avis de convocation pour la tenue de la présente Réunion ont été délivrés aux
membres du Conseil dans les délais requis par les dispositions de la Section 3.12 (b) (i)
du Réglement Intérieur de MCA-Niger, soit au plus tard le mercredi 6 Décembre 2021;
- Que le quorum a été atteint du fait de la présence de la majorité des membres votants
du Conseil dont au moins un membre qui n’est pas un représentant du Gouvernement
selon les stipulations de la Section 3.12 (b) (ii) du réglement intérieur du MCA-Niger.

11 a par conséquent déclaré la séance ouverte.
Le Président du Conseil a tenu a saluer et remercier les membres pour leur présence malgré leur

agenda trés chargé.

1. DISCUSSIONS ET DECISIONS SUR LES POINTS INSCRITS A I”ORDRE
DU JOUR

1- Session Quverte : Pour Approbation

A- Lecture et adoption de I’ordre du Jour de la 14e session ordinaire

B- Adoption du Procés-verbal de la Treizieme Session ordinaire du Conseil ;

C- Avenant n°1 a I’Accord d’Entité entre MCA-Niger et le Ministére de I’Hydraulique et de
I’ Assainissement ;

D- Amendement N°1 au Plan de Passation des Marchés N° 15

E- Avenant N°4 au Contrat de I’Agent de Passation des Marchés de MCA-Niger ;

2- Session Ouverte : Pour Information

F- Point sur les résolutions adoptées par consultation a domicile depuis la Treizieme Session
ordinaire du Conseil ;

G- Communication sur I’ Audit Interne de MCA-Niger

H- Compact Régional et Suivi des indicateurs d’éligibilit¢ au Compact ;

I- Niveau d’Avancement du Activités Irrigation (KKonni)

J- Niveau d’Avancement du Activités Irrigation (Gaya)

K- Niveau d’avancement du Activités Routes

L- Etat d’avancement du projet CRC (Agriculture Résiliente au Climat et PRAPS).

M- Niveau d’avancement de la Réforme du Secteur des Engrais

3- Divers

4- Cloture



1- SESSION OUVERTE : Pour Approbation

A-Lecture et adoption de ’ordre du Jour de la 14e session ordinaire
1. LePrésident du Conseil a donné lecture des points inscrits & I’ordre du jour de cette session

2. Le Directeur General de MCA-Niger a proposé la modification de I’ordre du jour avec
I’inscription de deux points relatifs & ’'amendement N°1 au Plan de Passation des Marchés
N° 15 et ["avenant N°4 au Contrat de I’ Agent de Passation des Marchés de MCA-Niger.

3. Le Président du Conseil a demandé I’avis des membres du Conseil sur cet ordre de jour
ainsi modifié.

4. En absence d’objection, I’ordre du Jour tel que modifié est adopté

B- Adoption du Procés-verbal de la Treiziéme Session ordinaire du Conseil

5. Résumé des discussions : Le Président du Conseil a soumis le Procés-Verbal de la
réunion du 14 Septembre a [’avis des membres du Conseil qui étaient présents lors de cette
réunion.

6. Le Directeur Général de MCA-Niger a informé le Conseil d’un ajout au point relatif a la
réforme des engrais. Ainsi, est inséré le paragraphe suivant : Réponse du Conseil « Le
Ministre de I’ Agriculture a été chargé de préparer un courrier de réponse qui rassure la partie
américaine sur ’engagement du Gouvernement & poursuivre et a conclure la reforme dans
les plus brefs délais. Le courrier de réponse clarifiera la situation de la CAIMA par rapport
aux importations des engrais intervenus en 2020 — 2021, et le calendrier de sortie de la
CAIMA du secteur des engrais ».

7. Le Président du Conseil a souhaité que pour I’avenir, les différents paragraphes des
Proceés-Verbaux soient numérotés pour faciliter les recherches et intégration des corrections.

8. La Directrice de Cabinet Adjoint du Premier Ministre a confirmé au Conseil que c’est
bien le Ministére de I’ Agriculture qui conduit la réforme du Secteur des engrais comme
mentionné dans le Procés-Verbal du Conseil du 14 Septembre 2021.

9. Aucune autre observation n’a été formulée

Les discussions sur ce point étant terminées, le Président a mis aux voix ’adoption de la
résolution N°01.

RESOLUTION N°01 : Le Conseil d’Administration approuve et adopte, a la majorité des
membres votants présents, le procés-verbal de sa Treiziéme Session ordinaire tenue le 14
Septembre 2021.

C— Avenant n°1 a ’Accord d’Entité entre MCA-Niger et le Ministére de I’Hydraulique et
de I’ Assainissement

10. Résumé des discussions : Le Manager Communication Stratégique de MCA-Niger au
nom du Directeur Général a exposé que le MCA-Niger et le Ministére de I’'Hydraulique
et de I’ Assainissement ont signé un Accord d’Entité définissant le cadre de collaboration



11.

pour la mise en ceuvre de I’ Accord Compact. Ainsi la nouvelle orientation de I’activit¢ Sia-
Kouanza (de la grande irrigation vers la petite irrigation & partir des eaux souterraines), de
nouveaux besoins sont apparus en termes d’outils de gestion et de planification des
ressources en eau. La prise en compte de ces nouveaux besoins nécessitent I’amendement
de I’accord initial & travers un Avenant. Ces besoins sont entre autres : (i) ~ Les moyens
pour équiper la basse terrasse en instruments de suivi des ressources en eau ;(ii) Les frais
de mission des agents du Ministére de I’Hydraulique et de I’ Assainissement pour une prise
en charge de la collecte des données sur le terrain ;(iii) Le renforcement des capacités des
cadres pour assurer la continuité des actions engagées pour la valorisation des outils de
gestion développés pour les ressources en eau.

La Directrice de Cabinet Adjoint du Premier Ministre a proposé que le renforcement
des capacités soit a I’endroit de I’ensemble des agents, et non uniquement les cadres.

12. La Directrice du Projet Irrigation et Accés aux Marchés de MCA-Niger a rassur¢ le

13.

Conseil que le programme de renforcement des capacités concerne tous les acteurs de la
chaine y compris les non cadres. Elle a ajouté que les termes de références du programme
de renforcement des capacités ont été d’ailleurs proposés par la Direction Régionale de
I’Hydraulique de Dosso.

Le Président de la Plateforme Paysanne, Représentant de la Société Civile a souhaité
que les producteurs soient également impliqués et qu’ils bénéficient du programme de
renforcement des capacités.

Les discussions sur ce point étant terminées, le Président a mis aux voix I’adoption de la
résolution N°02.

RESOLUTION N°02 : Le Conseil approuve et adopte, & la majorité des membres votants
présents, I’ Avenant N°1 a I’ Accord d’Entité entre MCA-Niger et le Ministére de I’Hydraulique
et de I’ Assainissement.

D- Amendement N°1 au Plan de Passation des Marchés N° 15

14.

15

16.

Résumé des discussions : Le Manager Communication Stratégique au nom du
Directeur Général a présenté le contexte et le contenu de ce point. Il a rappel€ que le
quinziéme (15&me) Plan de Passation des Marchés (PP15) couvrant la période allant du 1¢
octobre 2021 au 30 septembre 2022 a été approuvé par le Conseil d’Administration de
MCA-Niger par Résolution spéciale N° 008/10-2021 en date du 25 octobre 2021.11 a ajouté
qu’au moment de sa mise en application, il a été relevé que la méthode de passation de
marché retenue doit étre changée, car ne répondant pas aux impératifs de services.

Le Secrétaire Général du Ministére de la Promotion de la Femme et Protection de
I’Enfant a demandé si le changement de la méthode de passation de marchés, (passant de
1’appel d’offre ouvert a I’appel d’offre restreint), est bien conforme a la loi et aux
procédures ?

Le Directeur de la Passation des Marchés de MCA-Niger a rassuré le Conseil que ce
changement est bien conforme aux procédures de passation des marchés de MCC.



Les discussions sur ce point étant terminées, le Président a mis aux voix Padoption de la
résolution N°03.

RESOLUTION N°03 : Le Conseil approuve et adopte, a la majorité des membres votants
présents, I’amendement N°I au Plan de Passation des Marchés N° 15.

E- Avenant N°4 au Contrat conclu entre MCA-Niger et I’ Agent de Passation des Marchés
CARDNO

17. Résumé des discussions : Le Manager Communication Stratégique au nom du
Directeur Général, présentant ce point, a exposé qu’en date du 27 juillet 2018, le MCA-
Niger a conclu avec Cardno Emerging Markets USA Ltd., un Contrat portant sur la
prestation de services d’Agent de Passation des Marchés. Par la suite, les parties ont
successivement conclu 3 avenants pour proroger le délai contractuel, sans incidence
financiére. Lors de la mise en ceuvre du Contrat et des Avenants successifs, il est apparu
nécessaire d’apporter un 4éme amendement au Contrat pour inclure les frais relatifs a la
revue des achats Non Procurent au prix de la période optionnelle 3, contenu dans
I’amendement n° 2 et Préciser les modalités de paiement du prix lié & la revue de ces achats.

18. Aucune observation n’a été formulée sur ce point par les membres du Conseil

Les discussions sur ce point étant terminées, le Président a mis aux voix I’adoption de la
résolution N°04.

RESOLUTION N°04 : Le Conseil approuve et adopte, & la majorité des membres votants
présents, I’avenant N°4 au Contrat conclu entre MCA-Niger et I’Agent de Passation des
Marchés CARDNO.

2- SESSION OUVERTE : Pour Information

F- Point sur les résolutions adoptées par consultation 3 domicile depuis la 5e Session
Extraordinaire du Conseil

19. Résumé des discussions : Le Directeur des Affaires Juridiques de MCA-Niger a
présenté au Conseil un état synthétique des différentes résolutions adoptées par consultation
a domicile depuis la derniére session.

20. 1l s’agit de :

a. Résolution Spéciale N°007/09-2021, portant approbation de I’avenant N°3 au contrat N°
MCA/QCBS/06 conclu entre le MCA-Niger et le consultant IFDC pour la mise en ceuvre
du projet d’Appui a la Réforme du Secteur des Engrais (PARSEN) ;

b. Résolution Spéciale N°008/10-2021, portant approbation du Plan de Passation des Marchés
n°15 (PP15) de MCA-Niger ;

¢. Résolution Spéciale N°009/11-2021, portant approbation de I’ Avenant n°7 et ratification
rétroactive des Avenants n°3 a n°6 au Contrat n°CR/PRAPS/1/F.0067/19 conclu avec le
Bureau d’Etudes AGECHRAU, relatif aux études pour la construction et la réhabilitation
de marchés a bétails dans les régions de Dosso, Maradi, Tahoua et Tillabéry ;

d. Résolution Spéciale N°010/12-2021 portant approbation de 1’Avenant n°6 a I’Ordre de
Service n°1 du Contrat cadre n°CR/CRA/1/F.0173/20 conclu entre MCA-Niger et CIRA
SAS et ratifie rétroactivement les Avenants n°l, n°2, n°3 et n°5 relatif aux études



APS/APD/EIES/PGES/DAO et le contrdle et suivi de I’exécution des travaux de réalisation
et réhabilitation des petits périmétres irrigués ;

e. Résolution Spéciale N°011/12-2021 portant approbation de I’Avenant n°2 a I’Ordre de
Service n°2 du Contrat cadre n°CR/CRA/1/F.0165/20 conclu entre MCA-Niger et CETRI
relatif aux études APS/APD/EIES/PGES/DAO et le contrdle et suivi de I’exécution des
travaux de réalisation et réhabilitation des petits périmétres irrigués ;

f. Résolution Spéciale N°012/12-2021 portant approbation de I’Avenant n°2 & I’Ordre de
Service n°3 du Contrat cadre n°CR/CRA/1/F.0172/20 conclu entre MCA-Niger et
AGECHRAU SARL ;

g. Résolution Spéciale N°013/12-2021 portant approbation de I’Avenant n°2 a I'Ordre de
Service n°4 du Contrat cadre n°CR/CRA/1/F.0172/20 conclu entre MCA-Niger et
AGECHRAU SARL relatif aux études APS/APD/EIES/PGES/DAO et le contrdle et suivi
de PPexécution des travaux de réalisation et réhabilitation des petits périmétres irrigués ;

h. Résolution Spéeiale N°014/12-2021 portant approbation de I’Avenant n°2 a I’Ordre de
Service n°5 du Contrat cadre n°CR/CRA/1/F.0169/20 conclu entre MCA-Niger et le
Groupement BANI CONSEILS/LIMITLESS ENGINEERING » relatif aux études
APS/APD/EIES/PGES/DAO et le contrdle et suivi de I’exécution des travaux de réalisation
et réhabilitation des petits périmétres irrigués

i. Résolution Spéciale N°015/12-2021 portant approbation de I’Avenant n°2 & I’Ordre de
Service n°6 du Contrat cadre n°CR/CRA/1/F.0169/20 conclu entre MCA-Niger et le
Groupement BANT CONSEILS/LIMITLESS ENGINEERING »

j. Résolution Spéciale N°016/12-2021 portant approbation de I’Avenant n°3 a I’Ordre de
Service n°7 du Contrat cadre n°CR/CRA/1/F.0170/20 conclu entre MCA-Niger et AGECI
»

21. Le Président du Conseil a demandé au Directeur Générale de MCA-Niger de prendre les
dispositions pour qu’il y ait moins de consultations & domicile pendant les inter sessions du

Conseil. Il a ajouté que ’approbation des documents en Conseil est le principe, les
consultations & domicile I’exception.

Les discussions sur ce point étant terminées, le Président est passé au point suivant

G- Communication sur I’ Audit Interne de MCA-Niger

22.Résumé des discussions : Manager Audit et Conformité de MCA-Niger a fait une
communication sur 1’audit interne de MCA-Niger.

23.11 a dans, une premiére partie exposée sur le dispositif d’audit et de contrdle interne de MCA-
Niger caractérisé par : Une bonne séparation des tiches ; I’existence de procédures dans
tous les domaines d’activité, des régles d’éthique et de bonne conduite ; 1’appui de trois
entités externes de mise en ceuvre sur la gestion des projets, la passation des marchés et le
paiement.

24.Dans une deuxiéme partie, il a informé le Conseil qu’entre 2018 et 2021, 65 missions d’audit
interne ont été réalisées sur les projets et les directions supports.

25.En conclusion, il a rassuré le Conseil qu’au terme de I’ensemble de ces missions de
contrdles, aucune anomalie significative n’a ¢été relevée.



26.Le Président du Conseil a félicité le Directeur Général de MCA-Niger, la Directrice

Résidente de MCC ainsi que I’ensemble du personnel de MCA-Niger.

Les discussions sur ce point étant terminées, le Président est passé au point suivant.

H- Compact Régional et Suivi des indicateurs d’éligibilité au Compact

27,

28.

29,

30.

31.

32.

33

34.

Le Coordonnateur de la Cellule d’Appui chargée du Suivi des Indicateurs d’Eligibilité
a présenté au Conseil la situation des indicateurs d’éligibilité au programme Compact et
I’état de préparation du Compact Régional. Sur le premier point, il a informé le Conseil que
pour la continuité de la mise en ceuvre du Compact Bilatéral en cours, le Niger doit continuer
a satisfaire les indicateurs d’éligibilité qui sont au nombre de 20, répartis dans 3 catégories
: 8 pour la catégorie « liberté économique », 6 pour la catégorie « gouvernance » et 6 pour
la catégorie « Investissement dans le capital humain »

Le Président du Conseil a partagé avec les autres membres du Conseil le récit de leur
voyage a New York avec le Président de la République. Au cours de ce voyage, ils ont eu
un entretien avec le CEO de MCC avec qui ils ont discuté de I’évolution de la mise en ceuvre
du Compact Bilatéral et I’état de préparation du Compact Régional. Le CEO de MCC a
témoigné toute la satisfaction de MCC sur le niveau de mise en ceuvre du Compact et a
félicité la République du Niger pour avoir su conserver son €ligibilité.

Le Président du Conseil a ajouté que le Gouvernement de la République du Niger mettra
tout en ceuvre pour garder le cap et le Cabinet du Premier Ministre suit au quotidien
I’évolution des indicateurs d’éligibilité.

La Directrice Résidente du MCC également félicité le Gouvernement du Niger pour avoir
conservé son éligibilité malgré un contexte national et régional difficiles. S’agissant du
critére d’Accés au crédit que le Niger ne satisfait pas encore, la Directrice Résidente du
MCC a informé le Conseil qu’il s’agit d’un critére nouveau qui avant était utilis¢ par la
Banque Mondiale.

Le Président du Conseil aprés avoir remercié la Directrice Résidente pour ses
orientations ayant permis d’atteindre ces résultats, il I’a rassuré que le Gouvernement mettra
en place un plan d’action spécifique pour améliorer cet indicateur. Il ajouté que dans notre
culture le crédit est mal pergu d’ou la réticence de la population.

Le Président de la Plateforme Paysanne, Représentant de la Société Civile a informé le
Conseil que dans la perspective d’améliorer 1’accés au crédit notamment aux producteurs
ruraux, la BAGRI a ouvert une nouvelle agence a Dosso et une mission terrain de
sensibilisation fut organisée.

Le Ministre de I’Elevage s’est prononcé sur le critére relatif aux politiques fiscales. Sur ce
point, il a déclaré que plusieurs réformes fiscales ont été lancées et sont actuellement en
cours. Ces réformes ont déja commencé a produire des effets en terme de mobilisation des
ressources internes. Il a posé la question de savoir pourquoi malgré ces réformes, cet
indicateur reste rouge dans le tableau ?

Le Coordonnateur de la Cellule d’ Appui chargée du Suivi des Indicateurs d’Eligibilité

répondant a cette interrogation a affirmé que ¢’est le caractére non inclusif des reformes qui
justifie le rouge de cet indicateur. Il a ajouté que selon les experts de MCC, ces réformes
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ont été initiées sans une consultation de tous les acteurs notamment la société Civile et le
opérateurs économiques. Il a ajouté que méme les politiques commerciales manquent
d’effets réels sur les usagers.

Le Président du Conseil a exhorté les membres du gouvernement a accompagner le MCA-
Niger pour I’amélioration des indicateurs d’¢éligibilité.

Les discussions sur ce point étant terminées, le Président est passé au point suivant.

I- Avancement des travaux de réhabilitation du périmétre hydro-agricole de Konni

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Résumé des discussions : Le Manager des Infrastructures d’Irrigation de MCA-Niger
a informé le Conseil du niveau d’avancement des travaux de réhabilitation du périmétre
irrigué de Konni. A la date 30 novembre 2021, les travaux sont & un taux global
d’avancement de 50,76% ; les sous zones 3.1 et 3.2 présentent des taux de réalisation de
100% de leur réseau d’irrigation permettant ainsi une exploitation d’environ 700 Ha pour
la production agricole

Il a ajouté qu’un programme réaliste des travaux indique la date du 30/06/2022 pour la fin
des travaux sur le périmétre et le 31/10/2022 pour la fin des travaux de CES/DRS
(Conservation des Eaux et du Sol/Défense et Restauration du Sol) et la réhabilitation des
barrages de Zongo et Mozagué

Le Directeur Général de MCA-Niger aprés avoir expliqué que le retard accusé dans la
réalisation des travaux est dii essentiellement aux effets de la pandémie de COVIDI19 et la
mauvaise performance de I’Entreprise, a rassur¢ le Conseil que toutes les dispositions sont
prises pour assurer la réalisation des travaux dans les délais sus indiquées. Il a informé le
Conseil que s’agissant des zones dont les travaux sont déja achevés, la décision de la
réception provisoire appartient a ’ONAHA.

Le Président du Conseil a insisté sur la nécessité de prendre les dispositions pour la
finalisation des travaux d’ici Juin 2022.

Le Directeur Générale de MCA-Niger a, par ailleurs informé le Conseil que désormais le
périmétre de Konni dispose d’un titre foncier (TF) au nom de I’Etat du Niger garantissant
ainsi une plus grande sécurité juridique des investissements.

Le Président du Conseil a félicité les équipes de MCA-Niger pour cette importante
réalisation.

Les discussions sur ce point étant terminées, le Président est passé au point suivant

J-

42.

Niveau d’avancement de la mise en ceuvre de ’activité d’irrigation Sia-Kouanza 2

(Gaya)

Résumé des discussions : Le Manager des Infrastructures d’Irrigation de MCA-Niger
a présenté au Conseil une note sur les travaux d’irrigation de Sia-Kouanza a Gaya. Il a
affirmé qu’a la date du présent Conseil, deux importantes (essentielles) étapes ont €té
franchies : (1) le disponibilité de la ressource en eau permettant la réalisation des travaux
d’irrigation a été vérifiée et un modele hydrogéologique en cours d’élaboration ; (2) le




43.

44.

45.

46.

47.

48.

processus d’aménagement des terres et de sécurisation fonciére a permis de rendre
disponible 174 blocs sur une superficie de 437 hectares.

Le Ministre de ’Hydraulique a posé la question de savoir si le pivotement de la grande
irrigation vers la petite est justifié par le fait que le site soit RAMSAR ?

Le Manager Irrigation en réponse a ajouté que le caractére RAMSAR du site ne constitue
pas un obstacle a la réalisation de travaux de grande irrigation mais qu’il s’agit d’une
décision justifiée par le faible taux de rentabilité de I’option de grande irrigation.

Le Président du Conseil a informé le Conseil qu’une étude sur les ressources en eau de la
zone du Dallol est actuellement en cours avec I’appui des Etat Unis d’ Amérique.

La Directrice Résidente du MCC a ajouté que cette étude est menée par des experts avec
I"utilisation des outils de la derniére technologie & savoir les satellites de détection. Ce qui
permettra d’avoir des données de trés grandes qualités et fiables. Elle a exhorté le Niger a
faire bon usage des résultats de cette étude pour le développement du pays notamment des
populations rurales.

Le Président du Conseil a ajouté qu’il s’agisse de la plus grande réserve en eau souterraine
de I’Afrique de I’Ouest qui a été découverte grice a cette étude et qui permettra
I’aménagement de plus de deux millions hectares.

Le Directeur Général du MCA-Niger a continué en supposant que les données de cette
étude puisse créer de la convoitise pour la zone et qu’il est urgent que I’Etat mette en place
un Organe de surveillance afin d’éviter les achats massifs de terres.

Les discussions sur ce point étant terminées, le Président est passé au point suivant

K- Etat d’avancement du Projet Routier

49.Résumé des discussions : Le Manager Infrastructures Routes a présenté au Conseil I’ état

d’avancement des travaux de réhabilitation de la RN7 sur le trongon Dosso-Bela 11 (84km)
avec I’entretien GENIS sur la totalité du trongon Dosso-Gaya (157km), et celle de la RN35
Margou-Gaya (180km) avec I’entretien GENIS, et celle de Route Rurale Guitodo-
Sambéra/RRS sur 37km avec un entretien communautaire. S’agissant du niveau
d’avancement de la RN7, le taux d’avancement physique global enregistré a la date du 10
novembre 2021 s’éléve a 42,06% contre 47,52% planifié, correspondant & un taux de
rendement de 88,51%. Il est constaté un retard estimé 1,20 mois qui sera résorbé au fur et a
mesure griace a I’exécution des travaux en 2 fronts. Concernant la Route Rurale Guitodo-
Sambéra/RRS, le taux d’avancement physique global est respectivement de 39,70% pour la
RN35 et 48,73% pour la RRS, ce qui dénote un retard estimé de 3,33 mois (87 jours) pour
la RN35 et 3,19 mois (83 jours) pour la RRS. Ce retard est résorbable grace a 1’exécution
des travaux sur 2 fronts.

50.Le Secrétaire Général adjoint du Ministére de ’Equipement a félicité le MCA-Niger

pour la qualité de travaux et le niveau atteint. Il a ajouté que s’agissant des missions de
supervision, il est urgent de réviser I’ Accord d’Entité afin revoir les conditions des missions
et également permettre un partage des rapports périodiques de la mission de contrdle.
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51. La Chargée de Formation a la CONGAFEN, Représentante des Organisations
Féminines de la Société Civile a posé la question de savoir si le bitumage de la route rurale
aprés les travaux du Compact est toujours d’actualité au niveau du Gouvernement.

52.Le Secrétaire Général adjoint du Ministére de I’Equipement répondant & cette
préoccupation a informé le Conseil que les recherches de financements sont toujours en
cours et a réaffirmé la volonté du gouvernement a tenir cet engagement.

Les discussions sur ce point étant terminées, le Président est passé au point suivant

L- Etat d’avancement du projet CRC

L.1- Agriculture Résiliente au Climat (CRA)

53. Résumé des discussions : Le Manager de Agriculture Résiliente au Climat a présenté
le niveau d’avancement de ce projet en deux volets : (1) les Plans d’Investissements Résilients
au Climat (ICRIPs) ;(2) les Facilités de Subventions.

53. Sur le premier volet, 16 ICRIPs ont été élaborés, et & partir desquels deux activités ont été
priorisées et planifiées dans 16 communes des régions de Maradi, Dosso, Tahoua et
Tillabéry. Il s’agit de la gestion durable des terres et de ’appui a I’intensification agricole,
d’une part et d’autre part de la réalisation/réhabilitation des périmétres irrigués. En ce qui
concerne les périmétres irrigués, sept (7) Contrats d’un montant global de 1 753 818 000
Fcfa ont été signés avec des bureaux d’études pour la réalisation des études de faisabilité
(APS, APD, EIES et DAO) en vue des travaux d’aménagement de plus de 400 ha sur 73
sites

54. Sur le second volet relatif a la Facilité de Subvention, au titre du *Pour le premier appel a
propositions lancé le 28 janvier 2019, 47 dossiers ont re¢u un appui d’un montant de
4,195.366 USD, soit 2.345.209.594 Ffa. La majorité de ces projets sont au stade
d’achévement. Le deuxiéme appel & propositions lancé le 20 juillet 2020, 46 projets ont été
présélectionnés, avec une priorité accordée aux projets portés par les jeunes et les femmes.
L’analyse des dossiers est en cours, mais 41 projets ont déja été approuvés. Le montant total
de la subvention qui sera accordé est de 2.821.836 USD soit 1.577.406.324 Fcfa. La
signature des contrats avec les bénéficiaires a déja commencé en mai 2021 et 23 accords de
subvention sont signés a la mi-novembre 2021.

55. Le Conseil a pris note de cette information.
Les discussions sur ce point étant terminées, le Président est passé au point suivant.

L.2- Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)

56. Résumé des discussions : Le Manager PRAPS a, dans sa présentation fait la genése du
niveau d’avancement des activités du projet dans toutes ses composantes.

57. Ainsi, pour la composante Santé¢ Animale, il a indiqué qu’une campagne nationale de
sensibilisation sur la santé animale est en cours et va concerner ’ensemble du pays. Aussi,

la réforme sur la mise en place d’un Fonds Durable de Vaccination est actuellement en
phase de finalisation avec en perspective la révision du Manuel des Procédures du FOSEL
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et des textes législatifs ainsi que la définition d’une stratégie d’opérationnalisation. Ce
processus a connu une avancée significative a travers I’organisation récente d’un atelier qui
a regroupé toutes les parties prenantes pour réviser le manuel des procédures du Fonds de
Sécurisation de I’Elevage (FOSEL) afin de prendre en compte le guichet « Santé Animale
» conformément au décret ’instituant.

58. Cette composante du PRAPS consiste en 1’élaboration de plans d’aménagements pastoraux
le long des corridors de transhumance dans les 4 régions d’intervention du Compact
(Tillabéry, Dosso, Tahoua et Maradi), soit 1 corridor par région. Les travaux de récupération
des espaces pastoraux dégradés sont en cours dans les régions de Tillabéry et Dosso. En
début 2022, les marchés seront attribués pour le balisage des corridors de transhumance au
niveau de ces régions. En ce qui concerne Tahoua et Maradi, [’achévement des études
préalables est prévue pour la fin mars 2022, avant le lancement des travaux.

59. Dans le cadre de la Composante Facilitation de I’Acces aux Marchés, MCA-Niger va
construire 15 nouveaux marchés a bétail, et en réhabiliter 3, soit 18 au total dans les 4
régions d’intervention du Compact. Les études techniques sont menées suivant 2 lots : le
lot 1 concerne Dosso et Tillabéry, et le lot 2 concerne Maradi et Tahoua. Ces études (APS,
APD, EIES) sont pratiquement terminées. Il reste a prendre en compte des nouveaux aspects
relatifs aux voies d’accés et a la réduction des colits généraux des marchés pour une
meilleure rentabilité économique.

60. En ce qui concerne I’étude sur I’amélioration de la gestion des nouveaux marchés a bétail,
il faut souligner que deux résultats importants ont été obtenus & savoir I’adoption d’un
modele de gestion pour le marché et I’¢laboration d’une feuille de route visant a asseoir le
nouveau modéle de gestion. Ainsi, dans leur grande majorité, les mairies ont opté pour une
gestion déléguée afin de garantir une meilleure gestion de 1’infrastructure et aussi une
meilleure rentabilité

61. Le Ministre de I’Elevage a félicité¢ le MCA-Niger pour le travail abattu particuliérement

pour la composante santé animale. S’agissant des travaux de balise des couloirs de passage,

il a insisté sur la nécessité de prendre les dispositions pour éviter un retard s’agissant des

travaux dont le démarrage est prévu en Mars 2022.Au sujet du désengagement de MCA-

Niger sur certains marchés a bétail du fait de ’insécurité, il a demandé que dorénavant

I’information soit donnée & temps pour permettre la recherche des partenaires de

substitution.

Les discussions sur ce point étant terminées, le Président est passé au point suivant.

M- Réforme du Secteur des Engrais

62. Résumé des discussions : La Directrice Irrigation et Accés aux Marchés de MCA-
Niger a présenté au Conseil le niveau d’avancement de la réforme. Dans cette note, il est
ressorti que la réforme a produit des résultats trés encourageants. Selon les statistiques des
Services de la Douane nigérienne, de janvier a juillet 2021, le secteur privé a fait entrer dans
le pays plus de 63 000 tonnes d’engrais (sans recours aux finances de I’Etat). La
formalisation du commerce des engrais progresse rapidement : le Ministere de I’ Agriculture
a déja délivré 42 agréments d’importation, 36 agréments de distribution et 35 autorisations
de vente en détail. La réforme continue toutefois a rencontrer des obstacles et résistances,
en particulier la présence de la CAIMA sur le marché des engrais. La lettre-réponse du
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Gouvernement a suscité la note n°439 de 1’Ambassadeur des Etats-Unis a Niamey, qui
souhaite connaitre la suite réservée a sa demande a savoir si la CAIMA a été définitivement
retirée du secteur des engrais au Niger. Cette réponse est attendue pour informer MCC avant
son prochain Conseil d’ Administration sur 1’éligibilité des pays en décembre 2021

63. Le Président du Conseil aprés avoir relevé les difficultés rencontrées dans la conduite de
cette réforme, a informé les membres du Conseil qu’a la date de la présente session tous les
points de blocage sont levés a la satisfaction de toutes les parties prenantes notamment le
partenaire Américain.

64. Le Président de la plateforme paysanne, représentant de la société civile a salu¢ les
progrés réalisés grice aux efforts de tous les acteurs.

65. Le Secrétaire Général adjoint du Ministére de I’Equipement a demandé que les
dispositions soient prises pour garantir la qualité des engrais.

66. Le Président de la plateforme paysanne, représentant de la société civile, répondant a
la préoccupation du Secrétaire Général adjoint du Ministere de I’Equipement informé le
Conseil qu’actuellement cent (100) inspecteurs sont en formation pour assurer ce contrdle.

67. Le Vice-Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat du Niger,
Représentant du Secteur Privé a demandé s’il y a en perspective I’idée de la production
d’engrais sur place au Niger.

68. Le Président de la plateforme paysanne, représentant de la société civile a répondu
qu’effectivement, des projets sont actuellement en études pour I’implémentation de deux
usines de production d’engrais au Niger.

14. DIVERS
69. Aucun point n’a été discuté.

15. CLOTURE

70. Le Président du Conseil a remercié les membres pour leur présence malgré leurs multiples
occupations. Il a également adressé ses remerciements au Directeur Général de MCA-Niger
et 4 ses collaborateurs pour la bonne organisation de cette session.

L’ordre du jour de la réunion étant complétement épuisé, le Président du Conseil a levé
la séance & 12h37 minutes.

ONT SIGNE :
Pour le MCA-Niger v
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