MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT-NIGER

MCA-NIGER

PROCLES-VERBAL DE LA DIX-HUITIEME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION

NIAMEY, LE 18 JANVIER 2023 (Doalos

Le Conseil d'Administration du Millennium Challenge Account Niger (« MCA-Niger ») a tenu
sa dix-huitiéme Session Ordinaire en date du 18 Janvier 2023 a partir de 10h00 mn a Niamey,
sitgge de MCA-Niger, a laquelle les membres présents ont assisté, conformément aux

dispositions :

(i) Du Réglement Intérieur du MCA-Niger, dans sa version finale du 04 Juillet 2017 ;

(ii) Du Décret N °2016-706 / PRN, daté du 23 décembre 2016, sur la création, les
attributs, la composition et les fonctions du Millennium Challenge Account-Niger
(« MCA-Niger ») ;

(iii)  Du Millennium Challenge Compact entre le gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique, agissant a travers le Millennium Challenge Corporation (ci-apres, «
MCC ») et la République du Niger, agissant par l'intermédiaire de ses Ministéres et
d'autres entités gouvernementales, le cas échéant (le « Gouvernement »), signé le
29 juillet 2016 (le « Compact ») ; et

(iv)  DeI’Accord de mise en ceuvre du programme signé le 29 juillet 2016 (« Accord de

mise en ceuvre du programme »), entre les Etats-Unis d'Amérique, agissant par
I’intermédiaire de MCC et le Gouvernement du Niger.

Les termes en majuscule utilisés mais non définis dans le présent document doivent avoir les
significations données dans le Compact, I’ Accord de Mise en (Euvre du Programme (PIA) et/ou
le Réglement Intérieur du MCA-Niger.

I.

PERSONNES PRESENTES A LA REUNION :

Membres du Conseil présents

1. M. SANI ABANI Ibrahim, Directeur de Cabinet du Président de la République,

Président du Conseil d’ Administration, membre titulaire ;

2. ALAMBEDIJI ABBA Issa, Ministre de 1’ Agriculture, membre titulaire



9.

10.

11

12.
13.

M. MAHAMAN Adamou, Ministre de I’Hydraulique et de I’ Assainissement, Membre
titulaire ;

M. CHAIBOU Laouali, Directeur de Cabinet du Premier Ministre, membre titulaire ;
M. HACHIMOU Abdoulkarim, Secrétaire Général du Ministére de la Promotion de la
Femme et Protection de I’Enfant, membre suppléant ;

M. WANKOYE Boureima, Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat du
Niger, Représentant du Secteur Privé, membre titulaire ;

Mme FODI Halima, Chargée de Formation a la CONGAFEN, Représentante des
Organisations Féminines de la Société Civile, membre titulaire ;

M. BAGNA Djibo, Président de la Plateforme Paysanne, Représentant de la Société
Civile, membre titulaire ;

M. BETY Ali, Haut-Commissaire a I’Initiative 3N, membre titulaire ;

Mme PENN Kristin, Directrice Résidente du MCC au Niger, membre titulaire comme
observatrice sans droit de vote ;

.M. ANNOU Mamane M., Directeur Général du MCA-Niger, Secrétaire du Conseil

d’Administration, membre titulaire comme observateur sans droit de vote ;
M. Ibrahim MAMAN, Représentant du Ministére de I’Equipement ;
M. Moussa IRO MORPHI, Représentant du Ministére de I’Environnement.

Membres du Conseil absents :

1;

2.

M. TIDJANI IDRISSA Abdoulkadri, Ministre de 1’Elevage, Porte-Parole du
Gouvernement, membre titulaire ;
M. JIDOUD Ahmat, Ministre des Finances, membre titulaire.

Autres personnes présentes :
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Moussa AMADOU, Coordonnateur Cellule d’ Appui au MCA-Niger

M. Soulemane KOUOTOU NGAPOUT, Directeur des Affaires Juridiques, MCA-
Niger ;

M. Bachirou IDRISSA MOUSSA, Spécialiste Juriste, MCA-Niger ;

Mme YACOUBA BOULAMA Safietou, Spécialiste Juriste, MCA-Niger ;

M. Kamil AGALI, Manager Coordination Projets, MCA-Niger ;

Mme Aminata SAMAKE, Directrice Irrigation et Accés aux Marchés, MCA-Niger ;
M. Diafarou MOUMOUNI, Manager Irrigation, MCA-Niger ;

M. Justinien BACIRONGO, Directeur des Affaires Transversales, MCA-Niger ;
Mme Héléne OSSE, Directrice de I’ Administration et des Finances, MCA-Niger ;

. M. Abdourazakou SANOUSSI ISSOUFOU, Directeur de la Passation des Marchés,

MCA-Niger ;

. Abdallah ADAMOU MAIGUIZO, Directeur Projet CRC, MCA-Niger

. M. Ala HALIDOU, Manager IT, MCA-Niger;

. M. BATIONO Rodrigue Marie Galbert, Manager Foncier, MCA-Niger

. M. Abdoulaye DIADIE, Manager Audit et Conformité, MCA-Niger

. M. Daouda SEINI DIAKITE, Manager Routes, MCA-Niger ;

. M. Hanson MASRO, Manager en Communication Stratégique, MCA-Niger ;
. M. Abdel Kader SALISSOU IDI, Manager Sécurité, MCA-Niger ;



18. M. Hassoumi MOUNKAILLA, Manager ESP, MCA-Niger

19. M. Tinni AYOUBA, Traducteur, MCA-Niger

20. M. Nahé ALHASSANE, Manager CRA, MCA-Niger

21. M. Mamadou Saliou DIALLO, Manager Réinstallation, MCA-Niger ;

22. Mme Hadiza ADA BOUREIMA, Manager Genre et Inclusion Sociale MCA-Niger ;
23. M.TOMAVO Charlemagne, Manager PRAPS MCA-Niger ;

24. M. Nafiou HABIBOULAYE, Manager Finances MCA-Niger

25. M. Moumouni OUSSEINI, Spécialiste IT, MCA-Niger

Président de séance : M. SANI ABANI Ibrahim, Président du Conseil d’ Administration.

Secrétaire de séance : M. ANNOU Mamane M., Directeur Général du MCA-Niger.

1I. PROCEDURE :

A I’ouverture de la réunion a 11h00 minutes, le Président du Conseil a vérifié et confirmé :
- Que les avis de convocation pour la tenue de la présente Réunion ont été délivrés aux
membres du Conseil dans les délais requis par les dispositions de la Section 3.12 (b)
(i) du Reglement Intérieur de MCA-Niger, soit au plus tard le 11 Janvier 2023 ;
- Que le quorum a été atteint du fait de la présence de la majorité des membres votants
du Conseil dont au moins un membre qui n’est pas un représentant du Gouvernement
selon les stipulations de la Section 3.12 (b) (ii) du réglement intérieur du MCA-Niger.

Il a par conséquent déclaré la séance ouverte.

III. DISCUSSIONS ET DECISIONS SUR LES POINTS INSCRITS A I’ORDRE
DU JOUR :

1- SESSION OUVERTE : pour approbation

A- Lecture et approbation de I’Ordre du Jour de la Dix-septi¢éme session ordinaire :

1- Le Président du Conseil a donné lecture des points inscrits & I’ordre du jour de
cette session.

2- Le Directeur Général de MCA-Niger a souhaité ajouté un point a I’ordre du jour
du Conseil d’Administration. Ce point est relatif a la création de deux postes
d’ingénieurs Génie Civil pour le compte du Projet Communautés Résilientes au
Climat CRC.

3- Le Président du Conseil a demandé 1’avis des membres du Conseil sur cet ordre
de jour avec le point ajouté.

4- En I’absence d’objection, I’Ordre du Jour est adopté.



B- Adoption du Procés-Verbal de la dix-septiéme session ordinaire du Conseil tenue le 28
Septembre 2022

5- Résumé des discussions : Le Président du Conseil a soumis le Procés-verbal de
la réunion du 28 Septembre 2022 & I’adoption des membres du Conseil.

6- Des modifications de forme ont été apportées et ont été prises en compte par le
comité de rédaction dans la finalisation du document.

Les discussions sur ce point étant terminées, le Président a mis aux voix
I’adoption de la résolution N°01.

RESOLUTION N°01 : Le Conseil d’Administration approuve et adopte, a la majorité
des membres votants présents, le Procés-verbal de sa dix-septiéme Session ordinaire
tenue le 28 Septembre 2022.

C- Présentation et adoption du Plan de Contingence sur I’achévement des projets du
Compact et sa mise en ceuvre :

7- Résumé des discussions : Le Directeur Général de MCA-Niger a présenté au
Conseil les Activités du Compact présentant un risque de non achévement. Il a fait
cas d’un plan de contingences avec pour objectif de limiter les engagements
financiers post Compact du Gouvernement du Niger. Il ressort de cette présentation
que les Activités concernées sont notamment : les travaux de Réhabilitation des
Corridors Tahoua et Maradi, les Travaux des forages des Marchés a Bétail, les
Travaux de 17 marchés a bétails et postes de contrdles vétérinaires, les Travaux de
Petits périmétres irrigués ainsi que ceux du Périmétre de Sia-Kouanza.

8- Le Directeur des Affaires Juridiques de MCA-Niger a précisé que pour la mise
en ceuvre de ce plan de contingence, le Sous-Comité de Passation de marché crée
par résolution n°05 adoptée lors de la seizitme réunion Ordinaire du Conseil
d’ Administration en date du 28 Juin 2022, pour [’approbation des Contrats concernant la
sixiéme année du Compact, sera élargi du point de vue de sa compétence et de sa
composition. Il s’agit pour ’extension de sa compétence, d’y inclure le suivi de la mise en
ceuvre du plan de contingence sur les projets présentant des risques de non achévement et
de I’élargissement de sa composition en y intégrant deux autres membres 4 savoir : le
Directeur de Cabinet du Premier Ministre et le Ministre des Finances.

9- La Directrice Résidente du MCC au Niger a ajouté que ce plan de contingence
répond a un besoin de transparence vis-a-vis du Gouvernement. L’objectif étant
de mettre tout en ceuvre pour minimiser les risques, voire atteindre le niveau de
risque zéro. Toutefois, il faut rester réaliste, d’ot 1’¢laboration de ce plan.

10- Le Président du Conseil a demandé a la Direction Générale de MCA-Niger de
prendre toutes les dispositions pour que tous les projets soient termines avant la

fin du Compact.

11- Le Haut-Commissaire a I’Initiative 3N a déclaré que cet objectif « zéro risque »
est possible si les meilleures Entreprises sont choisies pour exécuter les Travaux.

A



Pour cela, le MCA-Niger a besoin de I’accompagnement du bailleur MCC. 1l a
ajouté, que s’agissant de la construction des marchés a bétails, le Niger dispose
d’une grande expérience en la matiére et il existe des entreprises capables de
construire un marché a bétails dans un intervalle de quatre (4) mois. Le plus
délicat restant les Travaux d’irrigation dans lesquels I’expertise des Entreprises
Jocales n’est pas avérée, et méme, a ce sujet TONAHA peut jouer un rdle
important.

12-Le Ministre de ’hydraulique abondant dans le méme sens que le Haut-
Commissaire a I’Initiative 3N, a reconnu la délicatesse des Travaux de forages
avant de suggérer au MCA-Niger d’éviter de choisir les Entreprises présentant
’Offre la moins disante, mais de plutot se baser sur leur expérience et expertise
dans le domaine selon le type de forages a réaliser.

13-Le Président de la Plateforme Paysanne complétant les propos du Haut-
Commissaire a I’Initiative 3N au sujet de la construction des marchés a bétails, a
déclaré que les meilleures Entreprises dans le domaine sont connues et
identifiées.

14- Le Ministre de I’ Agriculture a demandé de compléter certaines informations du
tableau des projets présentant des risques de non achévement en précisant
notamment les proportions de retard, les niveaux de risques et les risques
financiers. Aussi, pour minimiser les risques, il a recommandé a la Direction
Générale de MCA-Niger de revoir les modes de passation des marchés pour
s’assurer du bon choix des Entreprises.

15- Le Représentant du Ministére de ’Environnement a également demande de
compléter les informations du tableau des projets présentant des risques de non
achévement en y ajouter notamment des propositions sur la gestion des risques,
les actions 4 prendre pour minimiser les risques identifiés.

16- Le Directenr du Projet Communauté Résiliente au Climat de MCA-Niger
répondant aux préoccupations des membres du Conseil, a déclaré que pour tous
les risques identifiés, des mesures de mitigation sont prévues et sont suivies avec
la plus grande rigueur. Il a rassuré le Conseil que toutes les dispositions sont
prises pour que I’ensemble des activités soit achevé avant la fin du Compact afin
qu’aucun projet ne reste inachevé a la cloture du programme.

Les discussions sur ce point étant terminées, le Président a mis aux voix I’adoption
de la résolution N°02.

RESOLUTION N°02 : Le Conseil d’Administration approuve et adopte, 4 la majorité
de ses membres votants présents, le Plan de contingence portant sur ’achévement des
Projets du Compact et I’'amendement de la résolution de création du Sous-Comité de
Passation des marchés pour ce qui est de sa composition et son champ d’intervention,
envue de sa (plan de contingence) mise en ceuvre effective.



D- Approbation de la création d’une entité de gestion des engagements Post-Compact

17-Résumé des discussions : Le Directeur des Affaires Juridiques de MCA-
Niger, présentant ce point a indiqué au Conseil que I’idée de la création ce cette
entité répond & la préoccupation de la prise en charge des activités non-achevées
mais aussi la question des études menées a terme pendant le Compact et qui ne
pourront pas étre mises en ceuvre pour les raisons de temps.

18- Le Ministre de ’Agriculture a informé le Conseil qu’il s’agit d’une question
déja réglementée dans 1I’Accord Compact et a ajouté qu’il faut juste évaluer
rapidement les activités a mettre a son portefeuille, évaluer les ressources
nécessaires afin de saisir le Ministére des Finances pour la prévision des crédits
budgétaires.

19-Le Président du Conseil a demandé a la Direction Générale de MCA-Niger de
faire des propositions sur notamment ’encrage institutionnel de la nouvelle
entité.

20- Le Haut-Commissaire a I’Initiative 3N tout en appréciant 1’idée de la création
de cette nouvelle entité, a suggéré d’étudier la possibilité d’utiliser le personnel
actuel de MCA-Niger pour capitaliser. Il a ajouté que s’agissant des études sur la
petite irrigation déja faites dans le cadre du Compact, la mise en ceuvre peut se
faire dans le cadre de I’Initiative 3N qui dispose déja d’un programme similaire.

21-Le Président de la Plateforme Paysanne a suggéré qu’en lieu et place de la
création d’une nouvelle entité, de faire le lien avec les structures existantes afin
d’éviter la multiplication d’organismes budgétivores et souvent sans résultats
probants.

22-Le Secrétaire Général du Ministére de la Promotion de la Femme et
Protection de I’Enfant a proposé de voir la possibilité de faire la jonction avec
la Cellule d’Appui de MCA-Niger existante, la renforcer pour assurer ce mandat.

23-Le Directeur Général de MCA-Niger en réponse a la proposition faite par le
Secrétaire Général du Ministére de la Promotion de la Femme et Protection de
’Enfant, a informé le Conseil que la Cellule cesse d’exister avec la fin du
Compact (MCA-Niger) dont elle dépend.

24- La Chargée de Formation 2 la CONGAFEN abondant dans le méme sens que
le Président de la Plateforme Paysanne, a jugé non nécessaire la création d’une
entité nouvelle mais propose le renforcement des Organisations de la Société
Civile (OSC) pour prendre le relais des activités du Compact afin de pérenniser
les acquis.



25- Le Représentant du Ministére de ’Environnement propose que la création de
cette nouvelle entité soit précédée par un travail préalable de définition de son
mandat (activités), de la durée de mise en ceuvre, des mesures de durabilité des
investissements, et du processus de passage de témoins avec les autres parties
prenantes de I’écosysteme.

26- Aucune observation n’a été faite par les membres du Conseil

Les discussions sur ce point étant terminées, le Président a mis aux voix ’adoption
de la résolution N°03.

RESOLUTION N°03 : Le Conseil approuve et adopte, & la majorité des membres
votants présents, le principe de la création d’une entité de gestion des engagements Post-
Compact de la République du Niger.

E- Orientation sur la Réception provisoire des Travaux de réhabilitation du Périmetre
Irrigué de Konni.

27-Résumé des discussions : Le Manager Irrigation de MCA-Niger a indiqué au
Conseil que les Travaux de réhabilitation du Périmétre Trrigué de Konni ont été
exécutés 4 88% en début décembre et doivent contractuellement finir le 19
Décembre 2022. La fin des Travaux doit étre suivie par les textes techniques
avant la réception provisoire, qui doit intervenir le 19 Janvier 2023, soit un mois
aprés la fin du Contrat. Malheureusement, les tests de fonctionnement du réseau
ne peuvent étre réalisés en raison de I'insuffisance d’eau dans les barrages. Deux
options sont & explorer : Option 1 : La Réception Provisoire au 19 Janvier 2023
sans le Test de Fonctionnement - tous les travaux non-achevés devant étre réalisés
pendant la période de garantie, Option 2 : La Réception Provisoire apres le 19
Janvier 2023-le Test de Fonctionnement effectué et les travaux achevés a 100%.
C’est sur ces deux options que la Direction Générale demande 1’orientation du
Conseil d’Administration.

28- Le Ministre de I’ Agriculture a informé le Conseil qu’en raison de I’insuffisance
d’eau pour la mise en exploitation du périmétre méme aprés réception, I’option
1I consistant 2 attendre la finalisation des travaux et les tests est la meilleure et la
plus judicieuse.

20-Le Secrétaire Général du Ministére de la Promotion de la Femme et
Protection de I’Enfant dit partager 1’avis du Ministre de I’ Agriculture.

30-Le Vice-Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger a
demandé au Conseil de s’assurer que le probléme d’eau ne soit que temporaire,
auquel cas on peut retarder la réception a la prochaine saison. 1l a ajouté que le
probléme d’eau est une problématique sur laquelle il travaille actuellement avec
un partenaire marocain.



31-Le Ministre de ’Agriculture, complétant les propos du Vice-Président de la
Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger a déclaré que le probléme d’eau
est une véritable préoccupation car menagant la suivie méme de I’aménagement
du fait que les eaux ne remplissent plus les marres. Actuellement, les eaux
souterraines constituent I’alternative trouvée,

32- Le Président du Conseil pour clbturer ce point a indiqué, qu’au vu des éléments
exposés, [’option I semble étre la meilleure.

33- Aucune observation n’a été faite par les membres du Conseil

Les discussions sur ce point étant terminées, le Président a mis aux voix I’adoption
de la résolution N°04.

RESOLUTION N°04 : Le Conseil approuve et adopte, a la majorité des membres
votants présents, le principe de la réception des travaux de réhabilitation du Périmétre

Irrigué de Konni aprés I’achévement des travaux et la réalisation des tests.

F. Approbation de la modification de ’organigramme par la création de deux postes:

34-Résumé des discussions : Le Directeur Général de MCA-Niger a relevé dans
sa présentation que pour accompagner la mise en ceuvre du Compact, le MCA-
Niger a, dés le début du Programme conclu un Contrat avec le Bureau des
Services d’Appui aux Projets des Nations Unies (UNOPS). A travers ce Contrat,
plusieurs expetts du Compact sont recrutés et gérés directement par le Consultant
UNOPS. Depuis 2020, MCA- Niger a commencé, pour des raisons d’efficacité
et de contrdle, 4 intégrer dans ses effectifs certains postes du programme assures
par le Consultant (UNOPS). C’est ainsi que MCA-Niger a entrepris les
démarches de suppression des deux postes d’ingénieur civil chez UNOPS pour
les intégrer dans son effectif. Les recrutements se feront suivant les procédures
en vigueur. Les deux Spécialistes en Génie Civil seront affectés au Projet
Communautés Résilientes au Climat (CRC), I'un des deux Projets du Compact.

35-Le Directeur Général assure que MCC a été consultée et que la non-objection
préalable a été obtenue.

Les discussions sur ce point étant terminées, le Président a mis aux voix I’adoption
de la résolution N°0S.

RESOLUTION N°05 : Le Conseil d’Administration approuve et adopte, a la majorité
de ses membres votants présents, la modification de I’organigramme de MCA-Niger a
travers la création de deux postes de spécialistes en Génie Civil pour le compte du Projet
Communautés Résilientes au Climat CRC .



g)

h)

)

k)

)

SESSION OUVERTE : pour information

Point sur les résolutions adoptées par consultation 3 domicile depuis la dix-
septieme Session Ordinaire du Conseil :

36- Résumé des discussions : Le Directeur des Affaires Juridiques de MCA-
Niger a rappelé au Conseil les différentes résolutions adoptées par consultation a
domicile entre la derniére session et celle en cours. Il s’agit des résolutions
suivantes :

Résolution spéciale N°024/10-2022 portant approbation de I’ Avenant N°2 au Contrat
NPIR/MSM/2/SS/IC.264/21 conclu entre MCA-Niger et Hassane Adamou pour le suivi
du Contrat de I’Université de Nevada Las Vegas (UNLV).

Résolution Spéciale N°025/10-2021 portant approbation de I’Avenant N°4 au Contrat
NCCR/PRAPS/3/CB/F0224/20 conclu avec I’Agence de communication Mougani pour
animer une campagne de communication pour la sensibilisation des acteurs sur la santé
animale.

Résolution Spéciale N°026/010-2022, portant approbation du dépassement budgétaire
pour la Fourniture et Livraison de kits de démarrage en cing (5) Lots.

Résolution Spéciale N°027/011-2022 portant approbation de I’ Avenant N°4 au Contrat
N° TR/IPD/3/NCS.254/21 pour la mise en ceuvre des activités genre et inclusion sociale
(GIS) dans le cadre des travaux de la réhabilitation de la RN7.

Résolution Spéciale N°028/011-2022 portant approbation de I’ Avenant N°11 au Contrat
N°DP/UC-PMC/Niger/QCBS/04 conclu entre MCA-Niger et le Bureau d’études
STUDI International.

Résolution Spéciale N°029/011-2022 portant approbation de I’ Avenant N°10 au Contrat
NCCR/PRAPS/1/F.0067/19 relatif & la construction et la réhabilitation de marchés a
bétails dans les régions de Dosso, Maradi, Tahoua et Tillabéry — LOTS 1 et 2 conclu
entre MCA-Niger et le Bureau d’études AGECRHAU.

Résolution Spéciale N°030/011-2022 portant approbation I’Avenant N°02 au Contrat
NCIR/Pt/3/F.0250/21 relatif 4 la mise en ceuvre de la réforme du Systeme des
Statistiques National du Niger conclu entre MCA-Niger et le Groupement GOPA.
Résolution Spéciale N°031/011-2022 portant approbation I’avenant N°04 au Contrat
NCIR/TPD/1/SS/ F.244 /21 pour les Etudes et la supervision des travaux du projet Sia-
Kouanza conclu entre MCA-Niger et le Bureau d’études STUDI International.
Résolution Spéciale N°032/011-2022 portant approbation de 1’Avenant N°1 au contrat
N°DP/MCA-Niger/QCBS/03 conclu entre MCA-Niger et ECCOBANK-Niger pour la
fourniture de services financiers bancaires.

Résolution Spéciale N°033/011-2022 portant approbation I’Avenant N°10 au Contrat
NCIR/IPD/4/F.0005/19 conclu entre MCA-Niger et le Groupement SONED.

Résolution Spéciale N°034/011-2022 portant approbation du quatriéme (4e)
amendement du dix-neuviéme (19éme) Plan de Passation des Marchés (PP19).

Résolution Spéciale N°035/011-2022 portant approbation de I’avenant N°04 Contrat
N°CR/2CA/CB/F0213/20 conclu entre le MCA-Niger et TONG ADL Lot 5 sur la
Gestion Durable des terres dans la région de Dosso /CRA.



m) Résolution Spéciale N°036/011-2022 portant approbation de I’avenant N°04 Contrat
CR/2CA/CB/F0214/20 conclu entre le MCA-Niger et PTONG ADL Lot 8: Gestion
Durable des terres dans la région de Tillabéry /CRA.

n) Résolution Spéciale N°037/011-2022 portant approbation de I’avenant N°04 au Contrat
CR/CRA/I/NCS.248/21 (lot 11) conclu entre MCA-Niger et le Groupement
RAIL/CADEL/ONEN/AID KOOKARL

0) Résolution Spéciale N°038/011-2022 portant approbation ’avenant N°04 au Contrat
N°CR/2CA/CB/F0219/21 conclu entre le MCA-Niger et Consortium CDR/OSE IL ED
Yanahi et ONDERNA Lot 6 sur la Gestion Durable des terres dans la région de
Maradi/CRA.

p) Résolution Spéciale N°039/011-2022 portant approbation de I’avenant N°06 Contrat :
CR/2CA/CB/F0218/20 (lot 7) conclu entre le MCA-Niger et Consortium CDR/OSE II
ED YANAHI ET ONDERNA portant sur la Gestion durable des terres dans la région
de Tahoua.

q) Résolution Spéciale N°040/012-2022 portant approbation de I’ Avenant N°4 au Contrat
N°IR/RMA/3/W.0198/20 conclu entre le MCA-Niger et I’Entreprise SOGEA SATOM.

r) Résolution Spéciale N°041/012-2022 portant approbation de I’Avenant N°1 au Bon de
Commande conclu entre MCA-Niger et "THOTEL UNIVERS pour la location d’une
salle de réunion, fourniture de pause-café et déjeuner.

s) Résolution Spéciale N°042/012-2022 portant approbation I’avenant N°03 au Contrat
N°CR/CRA/NCS.0234/21 sur la Mise en ceuvre des sous projets de restauration et de
préservation de Denvironnement, de restauration des aires pastorales et
accompagnement agricole dans les régions de Dosso, Maradi, Tahoua et Tillabéry, lot
10 : Appui 4 I’intensification agricole dans la région de Maradi / CRA) conclu entre
MCA-Niger et ’ONG ADL.

t) Résolution Spéciale N°043/012-2022 portant approbation de I’ Avenant N°12 au Contrat
N°DP/IPD/MCA/LAND/QCBS/2018/06 conclu entre MCA-Niger et le cabinet MSA.

u) Résolution Spéciale N°044/012-2022 portant approbation de 1’Avenant N°5 Contrat
N°CADM/SS/2018/11 conclu entre MCA-Niger et la société SITA CORP pour la
fourniture du systéme d'information de gestion SAP et des services connexes.

v) Résolution Spéciale N°045/012-2022 portant approbation du Plan de Cloture du
Compact.

w) Résolution Spéciale N°046/01-2023 portant approbation du Plan de Passation des
Marchés n°20 (PP20) MCA-Niger, pour la Période allant du ler Janvier 2023 au 31
Décembre 2023.

x) Résolution Spéciale N°047/01-2023 portant approbation I’ Avenant n°2 a I’Ordre de
Service n°1 du Contrat conclu entre MCA-Niger et le Cabinet d’Etude et de Recherche
en Ingénierie (C.E.T.R.I).

Les discussions sur ce point étant terminées, le Président est passé au point suivant

H. Communication sur I’Audit Interne de MCA-Niger :

37- Résumé des discussions : Le Manager Audit et Conformité de MCA-Niger
a présenté au Conseil le bilan des activités d’audit au titre de I'année 2022
exécutées a hauteur de 104% au 31 Décembre 2022 contre 81% a la méme
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période en 2021, soit une hausse de 28%, avant de présenter le Plan d’audit 2023.
Il a également informé le Conseil qu’un Audit Externe a été réalis¢ par le Cabinet
Kaneye Management Consulting K.M.C pour la période allant d’avril 2021 a
mars 2022. A issue de cette mission, 1’Auditeur a produit un rapport financier
sans réserve. Ce rapport est accompagné d’une lettre de commentaires dans
laquelle des propositions d’améliorations ont été formulées a I’adresse de MCA-
Niger.

38-Le Président du Conseil a, au nom du Conseil félicité 1’équipe pour la
performance 2022 et se dit rassuré quant a la prise en compte des différentes
recommandations.

39- Le Ministre de I’Agriculture tout en félicitant 1’équipe pour la clarté et la
qualité du travail, a demandé au Manager Audit et Conformité MCA-Niger de
tenir compte de la période d’implémentation de chaque recommandation en
calculant le taux de mise en ceuvre afin d’améliorer les indicateurs.

Les discussions sur ce point étant terminées, le Président est passé au point suivant

I. 1 : Niveau d’avancement du Projet Irrigation et Accés aux marchés

a. Activité Irrigation :
- Travaux de réhabilitation du Périmétre Irrigué de Konni

40- Résumé des discussions : Le Manager Irrigation de MCA-Niger, a présenté
ce point en précisant qu’en terme de travaux physiques, on comptabilise un taux
d’achévement global de ’ordre de 90% au 02 janvier 2023 et a rappelé que la
date contractuelle d’achévement de I’ensemble des travaux est prévue pour le 19
Décembre 2022.

41-Le Président du Conseil a, aprés présentation d’une vidéo sur les travaux de
réhabilitation du Périmétre Irrigué de Konni, demandé 1’équipe Communication
demandé de faire mieux prochainement afin de donner plus de visibilité aux
membres du Conseil.

Les discussions sur ce point étant terminées, le Président est passé au point suivant

- Trrigation dans la Basse Terrasse de Sia-Kouanza :

42-Résumé des discussions : Le Manager Irrigation de MCA-Niger a présenté au
Conseil I’activité de petite irrigation Sia Kouanza, dans les communes de Tanda
et Sambéra, départements de Gaya et Dosso, qui cible une superficie totale de
640 ha répartis en blocs d’environ 5 ha, au profit des productrices et producteurs
de la zone du Projet. 1l s’agit des activités suivantes: Connaissance de la
disponibilité de la ressource en eau dans la zone du Projet, la sécurisation
fonciére, la réalisation des Travaux et enfin le renforcement de capacités des
productrices et des producteurs ciblés.
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43-Le Président du Conseil  la Direction Générale de MCA-Niger de prendre les
dispositions pour la réalisation de ces travaux dans les délais.

Les discussions sur ce point étant terminées, le Président est passé au point suivant

b) Activité Routes : Réhabilitation de la RN7 (Dosso-Bella 2) et de la RN35
(Margou-Gaya) et la RRS (Guitodo-Sambéra) ;

44-Résumé des discussions : Le Manager Routes de MCA-Niger a informé le
Conseil du niveau d’exécution des Travaux de réhabilitation de la Route
Nationale RN7 sur le trongon Dosso-Bella II, ceux de réhabilitation de la RN35
Margou-Gaya et de la Route Rurale Guitodo-Sambéra (RRS).

45- Concernant les travaux de la RN7 : Les travaux ont été exécutés conformément
aux dispositions contractuelles et la réception provisoire a été prononcée le 23
décembre 2022 aprés un délai d’exécution de 24 mois. La consistance des
Travaux RN7 trongon Dosso-Bellall (83 km) se présente comme suit :
Elargissement de la chaussée du PKO au PK83 aux normes communautaires ;
Traitement de la couche de base en sol ciment ; Mise en ceuvre d’une couche en
Grave Bitume/GB :12cm ; Mise en ceuvre d’une couche de roulement en BBME
:Scm et I’Exécution de 44 ouvrages hydrauliques.

46- S’agissant de RN35 et la RRS : La fin des travaux est prévue pour le 29 Mars
2023. Les avancements globaux physiques des travaux sont : Pour la RN35
82,09% et pour RRS 74,41%.

47-Le Représentant du Ministére de PEquipement s’est réjoui de la qualité des
Travaux et a adressé ses félicitations aux Equipes de MCA-Niger.

48-Le Président du Conseil suite a cette présentation, n’a pas manqué de montrer
sa satisfaction et a tenu a féliciter la Direction Générale de MCA-Niger pour le
travail abattu.

49-1e Manager Routes de MCA-Niger complétant sa présentation, a informé le
Conseil que des mesures doivent étre prises au niveau du Gouvernement pour la
mise en norme du trongons Bella-Gaya afin que I’Entreprise démarre 1’entretien
GENIS de I’ensemble du trongon Dosso-Gaya.

Les discussions sur ce point étant terminées, le Président est passé au point suivant

a. Réformes (Secteur des Engrais ; Autorité de I’Eau

- Secteur des Engrais :

50- Résumé des discussions : La Directrice du Projet Irrigation et d'Accés aux
Marchés de MCA-Niger, dans sa présentation a informé le Conseil de
I’évolution de la reforme depuis la derniére réunion d’une part, et les défis actuels
de la reforme d’autre part. Sur le premier point, les activités menées se résument
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a I’évaluation de I’opération de subvention ciblée pour la campagne pluviale
2022, adoption d’un nouvel arrété de nomination des inspecteurs des engrais et
leur assermentation, la participation des inspecteurs d’engrais nigériens a I’atelier
régional de formation des formateurs & Niamey puis au Ghana, la participation
du Niger 4 I’atelier sous régional de la subvention intelligente 4 Ouagadougou, et
I’approvisionnement régulier des agriculteurs en engrais de qualité selon la
demande.
En terme de défis, il est 4 noter : le Retard de paiement des fournisseurs d’engrais
de I’opération de subvention ciblée 2022, procédures d’acquisition des engrais
subventionnés a travers le Fonds Commun des Engrais (FCE) a coordonner, la
mobilisation des partenaires techniques et financiers pour adhérer au FCE a
renforcer, I’internalisation et I’appropriation de la réforme par tous les acteurs cles
étatiques et I’adaptation du statut de ’Observatoire de Marchés des Engrais au
Niger pour assurer I’exercice de sa mission.

51-Le Président du Conseil a demandé a tous les acteurs de prendre les mesures
idoines pour lever les blocus et faire avancer la reforme.

52-Le Directeur Général de MCA-Niger a informé le Conseil que la Directrice
Résidente de MCC au Niger a envoyé une lettre au MCA-Niger pour attirer
|’attention sur certains faits de nature a entraver la reforme. La lettre s’articule
autour des points suivants : Non-paiement par le Ministére de I'Agriculture des
importateurs d'engrais sur le compte du FCE au titre du programme de coupons
électroniques de mai 4 octobre 2022 ; achat d’engrais par le Ministére de
I'Agriculture en décembre 2022 avec les fonds du gouvernement et sa distribution
aux entrepdts régionaux sans I’implication de I’OMEN, et I’acceptation puis la
programmation proposées par le Ministére de I'Agriculture des dons d'engrais des
donateurs (OCP-Maroc ; gouvernement du Japon) sans associer 'OMEN et en
dehors du FCE.

53-Le Ministre de I’Agriculture a donné des réponses satisfaisantes aux
préoccupations soulevées par le bailleur MCC.

Les discussions sur ce point étant terminées, le Président est passé au point suivant
- Autorité de I’Eau :

54- Résumé des discussions : La Directrice du Projet Irrigation et Voies d'Accés
aux Marchés de MCA-Niger a informé le Conseil que dans le cadre de
I’opérationnalisation de I’ARESNI, une mission de USGS (Geological Survey
des Etats Unis d’Amérique) a séjourné au Niger en décembre 2022 avec comme
objectif principal d’appuyer le Niger dans le cadre de la mise en place de Ientité.
Le rapport de mission fait ressortir un plan d’actions dont les principaux jalons
sont : la nomination du leadership, le recrutement et la formation du personnel
clé, laproduction de scénarios pour I’utilisation des eaux souterraines, la conduite
d’une analyse économique avec formation du personnel, la couverture de I’étude
sur la connaissance des ressources en eau (RTT) sur la partie restante du pays
(environ 3/4) du territoire).
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55-Le Conseil a pris bonne note de cette information

Les discussions sur ce point étant terminées, le Président est passé au point suivant

1-2. Niveau d’avancement du Projet Communautés Résilientes au Climat (CRC) :

a. PRAPS (Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel)

56- Résumé des discussions : Le Manager du Projet PRAPS a présenté au Conseil
’état de mise en ceuvre des activités. Pour ce qui est de la Composantes Santé
Animale, on note la création d’un Fonds de Sécurisation de I'Elevage (FOSEL)
par 1’adoption du Décret du 29 janvier 2021 modifiant et complétant
I'Ordonnance 2010-034 du 04 juin 2010. Le 14 septembre 2022, le Conseil des
Ministres a adopté le projet de décret portant adoption du manuel de procédures
déterminant les conditions générales d’intervention ainsi que I’organisation et le
fonctionnement du Fonds de Sécurisation de I’Elevage (FOSEL). MCA-Niger va
ainsi procéder au recrutement d’un Consultant pour I’achévement des livrables
restants consistant & mener une campagne de vulgarisation de cette réforme.
Concernant la composante Gestion des Ressources Animales, on reléve
I’Elaboration des plans d’aménagements pastoraux le long des corridors de
transhumance dans les 4 régions d’intervention du Compact (Tillabéry, Dosso,
Tahoua et Maradi). Il est prévu pour la Composante Facilitation de I’ Acces aux
Marchés (Marchés 4 Bétail) : la Construction et/ou la réhabilitation de 17 marchés
a bétail dans les régions de Dosso, Maradi, Tahoua et Tillabéry. A cette date, les
études pour la conception desdits marchés sont terminées. Les Dossiers d’ Appel
d’Offres élaborés et transmis & MCC pour approbation. Il faut cependant noter
que pour des raisons sécuritaires, le Dossier d’Appel d’Offres ne prendra pas en
compte le marché de Torodi.

57- Aucune observation n’a été faite par les membres du Conseil

Les discussions sur ce point étant terminées, le Président est passé au point suivant

b. CRA (Agriculture Résiliente au Climat) :

58- Résumé des discussions : Le Manager CRA a donné au Conseil la situation de
’exécution des activités dont il est en charge dans ses différentes composantes.
Pour la composante Gestion des Ressources Naturelle et Petite Irrigation on note
I’élaboration de 16 Plans d’Investissement dans 16 Communes des 4 régions du
Compact. L’objectif est de récupérer plus de 70.000 hectares des terres dégradées
et d’améliorer la productivité agricole. Les activités ont démarré en mars 2021.
Au stade actuel, environ 64 000 ha de terres dégradées sont récupérés et/ou
aménagés, soit 91% de réalisation. Toujours dans le cadre de Iactivité CRA, le
processus de recrutement des entreprises des travaux des 9 périmeétres irrigués est
en cours de finalisation. La composante Facilités de subvention gérée par USADF
doté de 7,5 millions de dollars fournit quant a elle des capitaux et plus de
capacités de gestion aux petites entreprises agro-alimentaires dans 18
Communes.
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59- Le Manager CRA a ajouté qu’a la date du 31 décembre 2022, au total 65 099 ha
des terres dégradées ont été récupérés et/ou aménagés, 38 664 tétes de caprins
ont été distribués, environ 8 000 ha des terres agricoles ont fait I’objet
d’intensification agricole (formations, appui en engrais, semences ...), etc.

60- Le Conseil, a pris bonne note de cette présentation.

Les discussions sur ce point étant terminées, le Président est passé au point suivant
J. Communication sur les activités Genre et Inclusion Sociale

61- Résumé des discussions : La Manager Genre et Inclusion Sociale (GIS) de
MCA-Niger a présenté au Conseil les activités de son service suite 4 la demande
formulée par les membres du Conseil lors de la dix-septiéme Session ordinaire
tenue le 28 Septembre 2022. Ainsi, aprés avoir présenté 1’activité s’articulant
autour de : Sécurisation de ’accés a la terre pour les femmes et les jeunes & Konni
et Sia Kouanza A konni, Accompagnement agricole des Champs Ecole Paysans
(CEP), Associations Villageoises d’Epargne et Crédit (AVEC), Alphabétisation,
gouvernance des femmes et des jeunes (SCOOP et AUEIE, Comités),
Enrdlement des femmes au niveau des centres d’alphabétisation, phase 2 4 Konni
et Gaya, Suivi du recrutement de la main d'ceuvre locale dans les travaux de
réhabilitation/construction de périmétres irrigués et de routes, Suivi des risques
de Traite des Personnes (TIP), Appui aux activités des femmes dans la zone
d’intervention de la RN7 , Amélioration de la gouvernance des femmes et des
jeunes : cas de ’activité Gestion Durable des Terres, en 2022 dans la région de
Tillabéry.

62- La Manager Genre et Inclusion Sociale (GIS) de MCA-Niger a apr¢s cette
présentation, donné les résultats obtenus grice a toutes ces activités menees. Ces
résultats sont entre autres : L’amélioration de ’accés a la terre pour femmes &
jeunes; la  compensation et sécurisation lors des travaux de
construction/réhabilitation d’infrastructures; la promotion d’entreprises et
développement organisationnel des femmes et des jeunes; la construction
d’infrastructures sociales lors des travaux; le renforcement des capacités et
transfert technologique et la mise en place d’un Systéme de gestion des plaintes
et autres griefs liés aux travaux de construction ou d’exploitation.

63- Le Président du Conseil a félicité I’équipe GIS de MCA-Niger pour le travail
abattu et surtout les résultats obtenus.

64- Le Président du Conseil a demandé a la Direction Générale de MCA-Niger que

dorénavant, ce point soit inscrit & I’agenda de chaque session du Conseil
d’ Administration.
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K. Divers

65- Aucun point n’a été discuté au titre des divers.

L. Cloture :

M. Le Président du Conseil a cloturé la séance en remerciant le Directeur Général de
MCA-Niger et ses collaborateurs pour la bonne organisation de cette session.

L’ordre du jour de la réunion étant complétement épuisé, le Président du Conseil a levé
la séance a 13h20 minutes.
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