RESOLUTION SPECIALE N°011/07-201 8/MCA-NIGER DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
MILLENIUM CHALLENGE ACCOUNT - NIGER

1) CONSIDERANT qu’aux termes des stipulations de la Section 3.12 (b) du Réglement Intérieur, le Conseil
d’Administration est autorisé a prendre des décisions par des consultations directes des membres du
Conseil d’ Administration entre les sessions ordinaires, en cas d’urgence ;

2) CONSIDERANT que MCA-Niger a conclu un Contrat n°DP/UC-PMC/N iger/QCBS/04 avec STUDI
INTERNATIONAL en date du 7 septembre 2017, pour la réalisation des Etudes d’ Avant-Projet Détaillé
(APD), d’Impact Environnemental et Social (EIES), avec option pour la supervision des travaux pour la
réhabilitation du périmétre irrigué de Konni ;

3) CONSIDERANT que STUDI INTERNATIONAL n’a pu achever dans les délais contractuels impartis la
mission 4 lui assignée, et en vue de finaliser ses services asollicité un délai supplémentaire au MCA-Niger ;

4) CONSIDERANT que la durée de la tranche ferme du contrat a ét€ prorogée par un Avenant N°1 si gné le
26 mars 2018, puis par un Avenant N°2 signé le 16 mai 2018, pour un délai additionnel de 48 Jjours et 50
jours respectivement ;

5) CONSIDERANT que STUDI INTERNATIONAL, par courrier en date du 02 Juillet 2018 référencé
AT2NE/EAE/SIB/N°18-017, adressé au Directeur Général du MCA-Niger, et recu le 02 juillet 2018, a
sollicité une troisiéme prorogation de la tranche ferme du Contrat Jusqu’au 28 Aot 2018, pour achever ses
travaux.

6) CONSIDERANT que MCA-Niger et STUDI INTERNATIONAL ont ainsi convenu, conformément aux
dispositions de I’Article CG 16.3 des Conditions Spéciales du Contrat, de proroger une troisiéme fois la
durée de la tranche ferme du Contrat d’un délai additionnel de 54 Jours, par la signature d’un Avenant N°3
en date du 5 juillet 2018 :

7) EN CONSEQUENCE, la résolution spéciale suivante est soumise 3 ’adoption et approbation par
écrit du membre soussigné du Conseil d’Administration :

RESOLUTION SPECIALE N°011/07-2018/MCA-Niger : « Le Conseil d’administration approuve
PAvenant N°3 au Contrat n°DP/UC-PMC/Niger/QCBS/04 entre MCA-Niger et STUDI

INTERNATIONAL. »
A SIGNE ET APPROUVE :
IDENTIFICATION DU MEMBRE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
NOMS/PRENOMS

FONCTION STRUCTURE
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Note : L’approbation de la résolution spéciale susvisée par les membres du Conseil d’Administration nécessite
qu’au moins une majorité des membres votants y consentent par écrit (dont au moins un membre du secteur
privé ou un membre de la société civile). Une lettre de notification de résolutions signée par chaque membre
du Conseil sera faite par le Président du Conseil d’ Administration a I’attention du Directeur Général du MCA-

Niger.



RESOLUTION SPECIALE N°01 1/07-2018/MCA-NIGER DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
MILLENIUM CHALLENGE ACCOUNT — NIGER

1) CONSIDERANT qu’aux termes des stipulations de la Section 3.12 (b) du Réglement Intérieur, le Conseil
d’ Administration est autorisé a prendre des décisions par des consultations directes des membres du
Conseil d’Administration entre les sessions ordinaires, en cas d’urgence ;

2) CONSIDERANT que MCA-Niger a conclu un Contrat n°DP/UC-PMC/Niger/QCBS/04 avec STUDI
INTERNATIONAL en date du 7 septembre 2017, pour la réalisation des Etudes d’ Avant-Projet Détaillé
(APD), d’Impact Environnemental et Social (EIES), avec option pour la supervision des travaux pour la
réhabilitation du périmétre irrigué de Konni ;

3) CONSIDERANT que STUDI INTERNATIONAL n’a pu achever dans les délais contractuels impartis la
mission a lui assignée, et en vue de finaliser ses services a sollicité un délai supplémentaire au MCA-Niger ;

4) CONSIDERANT que la durée de la tranche ferme du contrat a été prorogée par un Avenant N°1 signé le
26 mars 2018, puis par un Avenant N°2 signé le 16 mai 2018, pour un délai additionnel de 48 jours et 50
jours respectivement ;

5) CONSIDERANT que STUDI INTERNATIONAL, par courrier en date du 02 juillet 2018 référencé
AT2NE/EAE/SIB/N°18-017, adressé au Directeur Général du MCA-Niger, et recu le 02 juillet 2018, a
sollicité une troisiéme prorogation de la tranche ferme du Contrat jusqu’au 28 Aot 2018, pour achever ses
fravaux.

6) CONSIDERANT que MCA-Niger et STUDI INTERNATIONAL ont ainsi convenu, conformément aux
dispositions de 1’Article CG 16.3 des Conditions Spéciales du Contrat, de proroger une troisiéme fois la
durée de la tranche ferme du Contrat d’un délai additionnel de 54 jours, par la signature d’un Avenant N°3
en date du 5 juillet 2018 ;

7) EN CONSEQUENCE, la résolution spéciale suivante est soumise i I’adoption et approbation par
écrit du membre soussigné du Conseil d’Administration :

RESOLUTION SPECIALE N°011/07-2018/MCA-Niger : « Le Conseil d’administration approuve
I’Avenant N°3 au Contrat n°DP/UC-PMC/Niger/QCBS/04 entre MCA-Niger et STUDI
INTERNATIONAL. »

A SIGNE ET APPROUVE :

IDENTIFICATION DU MEMBRE DU

CONSEIL D’ADMINISTRATION
NOMS/PRENOMS - SIGNATURE

FONCTION STRUCTURE
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Note : L’approbation de la résolution spéciale susvisée par les membres du Conseil d’ Administration nécessite
qu’au moins une majorité des membres votants y consentent par €crit (dont au moins un membre du secteur
privé ou un membre de la société civile). Une lettre de notification de résolutions signée par chaque membre
du Conseil sera faite par le Président du Conseil d’ Administration & Iattention du Directeur Général du MCA-
Niger.




RESOLUTION SPECIALE N°011/07-201 8/MCA-NIGER DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
MILLENIUM CHALLENGE ACCOUNT — NIGER

1) CONSIDERANT qu’aux termes des stipulations de la Section 3.12 (b) du Réglement Intérieur, le Conseil
d’Administration est autorisé a prendre des décisions par des consultations directes des membres du
Conseil d’ Administration entre les sessions ordinaires, en cas d’urgence ;

2) CONSIDERANT que MCA-Ni ger a conclu un Contrat n°DP/UC-PMC/Niger/QCBS/04 avec STUDI
INTERNATIONAL en date du 7 septembre 2017, pour la réalisation des Etudes d’Avant-Projet Détaillé
(APD), d’Impact Environnemental et Social (EIES), avec option pour la supervision des travaux pour la
réhabilitation du périmétre irrigué de Konni :

3) CONSIDERANT que STUDI INTERNATIONAL n’a pu achever dans les délais contractuels impartis la
mission a lui assignée, et en vue de finaliser ses services a sollicité un délai supplémentaire au MCA-Niger ;

4) CONSIDERANT que la durée de la tranche ferme du contrat a été prorogée par un Avenant N°1 si gné le
26 mars 2018, puis par un Avenant N°2 signé le 16 mai 2018, pour un délai additionnel de 48 jours et 50
jours respectivement ;

5) CONSIDERANT que STUDI INTERNATIONAL, par courrier en date du 02 juillet 2018 référencé
AT2NE/EAE/SIB/N°18-017, adressé au Directeur Général du MCA-Niger, et regu le 02 juillet 2018, a
sollicité une troisiéme prorogation de la tranche ferme du Contrat jusqu’au 28 Aot 2018, pour achever ses
travaux.

6) CONSIDERANT que MCA-Niger et STUDI INTERNATIONAL ont ainsi convenu, conformément aux
dispositions de I’Article CG 16.3 des Conditions Spéciales du Contrat, de proroger une troisiéme fois la
durée de la tranche ferme du Contrat d’un délai additionnel de 54 jours, par la signature d’un Avenant N°3
en date du 5 juillet 2018 ;

7) EN CONSEQUENCE, la résolution spéciale suivante est soumise a P’adoption et approbation par
écrit du membre soussigné du Conseil d’ Administration :

RESOLUTION SPECIALE N°011!07-2018lMCA;Niger: «Le Conseil d’administration approuve
PAvenant N°3 au Contrat n°DP/UC-PMC/Niger/QCBS/04 entre MCA-Niger et STUDI
INTERNATIONAL. »

A SIGNE ET APPROUVE :

IDENTIFICATION DU MEMBRE DU

CONSEIL D’ADMINISTRATION
NOMS/PRENOMS & SIGNATURE

FONCTION STRUCTURE
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Note : L approbation de la résolution spéciale susvisée par les membres du Conseil d° Administration nécessite
qu’au moins une majorité des membres votants y consentent par écrit (dont au moins un membre du secteur
privé ou un membre de la société civile). Une lettre de notification de résolutions signée par chaque membre
du Conseil sera faite par le Président du Conseil d’ Administration a I’attention du Directeur Général du MCA-

Niger.



RESOLUTION SPECIALE N°011/07-20 18/MCA-NIGER DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
MILLENIUM CHALLENGE ACCOUNT — NIGER

1) CONSIDERANT qu’aux termes des stipulations de la Section 3.12 (b) du Réglement Intérieur, le Conseil
d’ Administration est autorisé a prendre des décisions par des consultations directes des membres du
Conseil d’ Administration entre les sessions ordinaires, en cas d’urgence :

2) CONSIDERANT que MCA-Niger a conclu un Contrat n°DP/UC-PMC/Niger/QCBS/04 avec STUDI
INTERNATIONAL en date du 7 septembre 2017, pour la réalisation des Etudes d’Avant-Projet Détaillé
(APD), d’Impact Environnemental et Social (EIES), avec option pour la supervision des travaux pour la
réhabilitation du périmétre irrigué de Konni 2

3) CONSIDERANT que STUDI INTERNATIONAL n’a pu achever dans les délais contractuels impartis la
mission a lui assignée, et en vue de finaliser ses services a sollicité un délai supplémentaire au MCA-Niger ;

4) CONSIDERANT que la durée de la tranche ferme du contrat a été prorogée par un Avenant N°1 signé le
26 mars 2018, puis par un Avenant N°2 signé le 16 mai 2018, pour un délai additionnel de 48 jours et 50
jours respectivement ;

5) CONSIDERANT que STUDI INTERNATIONAL, par courrier en date du 02 juillet 2018 référencé
AT2NE/EAE/SIB/N°18-017, adressé au Directeur Général du MCA-Niger, et regu le 02 juillet 2018, a
sollicité une troisiéme prorogation de la tranche ferme du Contrat Jusqu’au 28 Aot 2018, pour achever ses
travaux.

6) CONSIDERANT que MCA-Niger et STUDI INTERNATIONAL ont ainsi convenu, conformément aux
dispositions de I’Article CG 16.3 des Conditions Spéciales du Contrat, de proroger une troisiéme fois la
durée de la tranche ferme du Contrat d’un délai additionnel de 54 jours, par la signature d’un Avenant N°3
en date du S juillet 2018 ;

7) EN CONSEQUENCE, la résolution spéciale suivante est soumise a ’adoption et approbation par
écrit du membre soussigné du Conseil d’Administration :

RESOLUTION SPECIALE N°011/07-2018/MCA-Niger : « Le Conseil d’administration approuve
I’Avenant N°3 au Contrat n°DP/UC-PMC/Niger/QCBS/04 entre MCA-Niger et STUDI
INTERNATIONAL. »

A SIGNE ET APPROUVE :

IDENTIFICATION DU MEMBRE DU

CONSEIL D’ADMINISTRATION
NOMS/PRENOMS SIGNATURE

FONCTION STRUCTURE
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Note : L’approbation de la résolution spéciale susvisée par les membres du Conseil d’ Administration nécessite
qu’au moins une majorité des membres votants y consentent par écrit (dont au moins un membre du secteur
privé ou un membre de la société civile). Une lettre de notification de résolutions signée par chaque membre
du Conseil sera faite par le Président du Conseil d’ Administration a I’attention du Directeur Général du MCA-
Niger.




RESOLUTION SPECIALE N°01 1/07-2018/MCA-NIGER DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU

MILLENIUM CHALLENGE ACCOUNT - NIGER

1) CONSIDERANT qu’aux termes des stipulations de la Section 3.12 (b) du Réglement Intérieur, le Conseil
d’Administration est autorisé 3 prendre des décisions par des consultations directes des membres du
Conseil d’ Administration entre les sessions ordinaires, en cas d’urgence ;

2) CONSIDERANT que MCA-Niger a conclu un Contrat n°DP/UC-PMC/Niger/QCBS/04 avec STUDI
INTERNATIONAL en date du 7 septembre 2017, pour la réalisation des Etudes d’Avant-Projet Détaillé
(APD), d’Impact Environnemental et Social (EIES), avec option pour la supervision des travaux pour la
réhabilitation du périmétre irrigué de Konni ;

3) CONSIDERANT que STUDI INTERNATIONAL n’a pu achever dans les délais contractuels impartis la
mission a lui assignée, et en vue de finaliser ses services a sollicité un délai supplémentaire au MCA-Niger ;

4) CONSIDERANT que la durée de la tranche ferme du contrat a été prorogée par un Avenant N°1 signé le
26 mars 2018, puis par un Avenant N°2 signé le 16 mai 2018, pour un délai additionnel de 48 jours et 50
Jours respectivement ;

5) CONSIDERANT que STUDI INTERNATIONAL, par courrier en date du 02 juillet 2018 référencé
AT2NE/EAE/SIB/N°18-017, adressé au Directeur Général du MCA-Niger, et regu le 02 juillet 2018, a
sollicité une troisiéme prorogation de la tranche ferme du Contrat jusqu’au 28 Aofit 2018, pour achever ses
travaux.

6) CONSIDERANT que MCA-Niger et STUDI INTERNATIONAL ont ainsi convenu, conformément aux
dispositions de I’Article CG 16.3 des Conditions Spéciales du Contrat, de proroger une troisiéme fois la
durée de la tranche ferme du Contrat d’un délai additionnel de 54 jours, par la signature d’un Avenant N°3
en date du 5 juillet 2018 ;

7) EN CONSEQUENCE, la résolution spéciale suivante est soumise a I’adoption et approbation par
écrit du membre soussigné du Conseil d’Administration :

RESOLUTION SPECIALE N°011/07-2018/MCA-Niger :
I’Avenant N°3 au Contrat n°DP/UC-PMC/Niger/QCBS/04
INTERNATIONAL. »

A SIGNE ET APPROUVE :

« Le Conseil d’administration approuve
entre MCA-Niger et STUDI

IDENTIFICATION DU MEMBRE DU

CONSEIL D’ADMINISTRATION
NOMS/PRENOMS
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Note : L"approbation de la résolution spéciale susvisée par les membres du Conseil d’ Administration nécessite
qu’au moins une majorité des membres votants y consentent par écrit (dont au moins un membre du secteur
privé ou un membre de la société civile). Une lettre de notification de résolutions signée par chaque membre
du Conseil sera faite par le Président du Conseil d’ Administration a I*attention du Directeur Général du MCA-

Niger.




RESOLUTION SPECIALE N°01 1/07-2018/MCA-NIGER DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
MILLENIUM CHALLENGE ACCOUNT - NIGER

1) CONSIDERANT qu’aux termes des stipulations de la Section 3.12 (b) du Réglement Intérieur, le Conseil
d’Administration est autorisé a prendre des décisions par des consultations directes des membres du
Conseil d’ Administration entre les sessions ordinaires, en cas d’urgence ;

2) CONSIDERANT que MCA-Ni ger a conclu un Contrat n°DP/UC-PMC/N iger/QCBS/04 avec STUDI
INTERNATIONAL en date du 7 septembre 2017, pour la réalisation des Etudes d’Avant-Projet Détaillé
(APD), d’Impact Environnemental et Social (EIES), avec option pour la supervision des travaux pour la
réhabilitation du périmétre irrigué de Konni ;

3) CONSIDERANT que STUDI INTERN ATIONAL n’a pu achever dans les délais contractuels impartis la
mission & lui assignée, et en vue de finaliser ses services a sollicité un délai supplémentaire au MCA-Niger ;

4) CONSIDERANT que la durée de la tranche ferme du contrat a €té prorogée par un Avenant N°1 signé le
26 mars 2018, puis par un Avenant N°2 signé le 16 mai 2018, pour un délai additionnel de 48 jours et 50
jours respectivement ;

5) CONSIDERANT que STUDI INTERNATIONAL, par courrier en date du 02 juillet 2018 référencé
AT2NE/EAE/SIB/N°18-017, adressé au Directeur Général du MCA-Niger, et recu le 02 juillet 2018, a
sollicité une troisiéme prorogation de la tranche ferme du Contrat Jusqu’au 28 Aoiit 2018, pour achever ses
travaux.

6) CONSIDERANT que MCA-Niger et STUDI INTERNATIONAL ont ainsi convenu, conformément aux
dispositions de 1’Article CG 16.3 des Conditions Spéciales du Contrat, de proroger une troisiéme fois la
durée de la tranche ferme du Contrat d’un délai additionnel de 54 Jours, par la signature d’un Avenant N°3
en date du 5 juillet 2018 ;

7) EN CONSEQUENCE, la résolution spéciale suivante est soumise a I’adoption et approbation par
écrit du membre soussigné du Conseil d’ Administration :

RESOLUTION SPECIALE N°011/07-2018/MCA-Niger : « Le Conseil d’administration approuve
PAvenant N°3 au Contrat n°DP/UC-PMC/Niger/QCBS/04 entre MCA-Niger et STUDI
INTERNATIONAL. »

A SIGNE ET APPROUVE :

IDENTIFICATION DU MEMBRE DU

CONSEIL D’ADMINISTRATION
NOMS/PRENOMS SIGNATURE

FONCTION STRUCTURE
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Note : L approbation de la résolution spéciale susvisée par les membres du Conseil d’ Administration nécessite
qu’au moins une majorité des membres votants y consentent par écrit (dont au moins un membre du secteur
privé ou un membre de la société civile). Une lettre de notification de résolutions si gnée par chaque membre
du Conseil sera faite par le Président du Conseil d’ Administration  I’attention du Directeur Général du MCA-

Niger.



RESOLUTION SPECIALE N°011/07-2018/MCA-NIGER DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
MILLENIUM CHALLENGE ACCOUNT - NIGER

1) CONSIDERANT qu’aux termes des stipulations de la Section 3.12 (b) du Réglement Intérieur, le Conseil
d’Administration est autorisé a prendre des décisions par des consultations directes des membres du
Conseil d’ Administration entre les sessions ordinaires, en cas d’urgence ;

2) CONSIDERANT que MCA-Niger a conclu un Contrat n°DP/UC-PMC/Niger/QCBS/04 avec STUDI
INTERNATIONAL en date du 7 septembre 2017, pour la réalisation des Etudes d’Avant-Projet Détaillé
(APD), d’Impact Environnemental et Social (EIES), avec option pour la supervision des travaux pour la
réhabilitation du périmétre irrigué de Konni :

3) CONSIDERANT que STUDI INTERNATIONAL n’a pu achever dans les délais contractuels impartis la
mission a lui assignée, et en vue de finaliser ses services a sollicité un délai supplémentaire au MCA-Niger ;

4) CONSIDERANT que la durée de la tranche ferme du contrat a été prorogée par un Avenant N°1 signé le
26 mars 2018, puis par un Avenant N°2 signé le 16 mai 2018, pour un délai additionnel de 48 jours et 50
jours respectivement ;

5) CONSIDERANT que STUDI INTERNATIONAL, par courrier en date du 02 juillet 2018 référencé
AT2NE/EAE/SIB/N°18-017, adressé au Directeur Général du MCA-Niger, et recu le 02 juillet 2018, a
sollicité une troisiéme prorogation de la tranche ferme du Contrat jusqu’au 28 Aot 2018, pour achever ses
travaux.

6) CONSIDERANT que MCA-Niger et STUDI INTERNATIONAL ont ainsi convenu, conformément aux
dispositions de I’Article CG 16.3 des Conditions Spéciales du Contrat, de proroger une troisiéme fois la
durée de la tranche ferme du Contrat d’un délai additionnel de 54 jours, par la signature d’un Avenant N°3
en date du 5 juillet 2018 ;

7) EN CONSEQUENCE, la résolution spéciale suivante est soumise a ’adoption et approbation par
écrit du membre soussigné du Conseil d’ Administration :

RESOLUTION SPECIALE N°011/07-2018/MCA-Niger : « Le Conseil d’administration approuve
I’Avenant N°3 au Contrat n°DP/UC-PMC/Niger/QCBS/04 entre MCA-Niger et STUDI
INTERNATIONAL. »

A SIGNE ET APPROUVE :

IDENTIFICATION DU MEMBRE DU

CONSEIL D’ADMINISTRATION
NOMS/PRENOMS SIGNATURE

FONCTION STRUCTURE
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Note : L’approbation de la résolution spéciale susvisée par les membres du Conseil d*Administration nécessite
qu’au moins une majorité des membres votants y consentent par écrit (dont au moins un membre du secteur
privé ou un membre de la société civile). Une lettre de notification de résolutions si gnée par chaque membre
du Conseil sera faite par le Président du Conseil d’ Administration a I’attention du Directeur Général du MCA-
Niger.




RESOLUTION SPECIALE N°01 1/07-2018/MCA-NIGER DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU

1)

2)

3)

4

5)

6)

7)

MILLENIUM CHALLENGE ACCOUNT — NIGER

CONSIDERANT qu’aux termes des stipulations de la Section 3.12 (b) du Réglement Intérieur, le Conseil
d’Administration est autorisé a prendre des décisions par des consultations directes des membres du
Conseil d’ Administration entre les sessions ordinaires, en cas d’urgence :

CONSIDERANT que MCA-Niger a conclu un Contrat n°DP/UC-PMC/Niger/QCBS/04 avec STUDI
INTERNATIONAL en date du 7 septembre 2017, pour la réalisation des Etudes d’Avant-Projet Détaillé
(APD), d’Impact Environnemental et Social (EIES), avec option pour la supervision des travaux pour la
réhabilitation du périmétre irri gué de Konni ;

CONSIDERANT que STUDI INTERNATIONAL n’a pu achever dans les délais contractuels impartis la
mission & lui assignée, et en vue de finaliser ses services a sollicité un délai supplémentaire au MCA-Niger ;

CONSIDERANT que la durée de la tranche ferme du contrat a été prorogée par un Avenant N°I si gné le
26 mars 2018, puis par un Avenant N°2 signé le 16 mai 2018, pour un délai additionnel de 48 jours et 50
jours respectivement ;

CONSIDERANT que STUDI INTERNATIONAL, par courrier en date du 02 juillet 2018 référencé
AT2NE/EAE/SIB/N°18-017, adressé au Directeur Général du MCA-Niger, et regu le 02 juillet 2018, a
sollicité une troisiéme prorogation de la tranche ferme du Contrat jusqu’au 28 Aoiit 2018, pour achever ses
travaux.

CONSIDERANT que MCA-Niger et STUDI INTERNATIONAL ont ainsi convenu, conformément aux
dispositions de I’Article CG 16.3 des Conditions Spéciales du Contrat, de proroger une troisiéme fois la
durée de la tranche ferme du Contrat d’un délai additionnel de 54 Jours, par la signature d’un Avenant N°3
en date du 5 juillet 2018 ;

EN CONSEQUENCE, la résolution spéciale suivante est soumise i ’adoption et approbation par
écrit du membre soussigné du Conseil d’Administration :

RESOLUTION SPECIALE N°011/07-2018/MCA-Niger : « Le Conseil d’administration approuve
PAvenant N°3 au Contrat n°DP/UC-PMC/Niger/QCBS/04 entre MCA-Niger et STUDI
INTERNATIONAL. »

A SIGNE ET APPROUVE :

IDENTIFICATION DU MEMBRE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION

NOMS/PRENOMS SIGNATURE

FONCTION STRUCTURE
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Note : L’approbation de la résolution spéciale susvisée par les membres du Conseil d’ Administration nécessite
qu’au moins une majorité des membres votants y consentent par écrit (dont au moins un membre du secteur
privé ou un membre de la société civile). Une lettre de notification de résolutions signée par chaque membre
du Conseil sera faite par le Président du Conseil d’ Administration  I’attention du Directeur Général du MCA-

Niger.




RESOLUTION SPECIALE N°01 1/07-2018/MCA-NIGER DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

MILLENIUM CHALLENGE ACCOUNT — NIGER

CONSIDERANT qu’aux termes des stipulations de la Section 3.12 (b) du Réglement Intérieur, le Conseil
d’Administration est autorisé a prendre des décisions par des consultations directes des membres du
Conseil d’ Administration entre les sessions ordinaires, en cas d’urgence ;

CONSIDERANT que MCA-Niger a conclu un Contrat n°DP/UC-PMC/Niger/QCBS/04 avec STUDI
INTERNATIONAL en date du 7 septembre 2017, pour la réalisation des Etudes d’Avant-Projet Détaillé
(APD), d’Impact Environnemental et Social (EIES), avec option pour la supervision des travaux pour la
réhabilitation du périmétre irrigué de Konni ;

CONSIDERANT que STUDI INTERNATIONAL n’a pu achever dans les délais contractuels impartis la
mission & lui assignée, et en vue de finaliser ses services a sollicité un délai supplémentaire au MCA-Niger ;

CONSIDERANT que la durée de la tranche ferme du contrat a été prorogée par un Avenant N°1 si gné le
26 mars 2018, puis par un Avenant N°2 signé le 16 mai 2018, pour un délai additionnel de 48 jours et 50
jours respectivement ;

CONSIDERANT que STUDI INTERNATIONAL, par courrier en date du 02 juillet 2018 référencé
AT2NE/EAE/SIB/N°18-017, adressé au Directeur Général du MCA-Niger, et recu le 02 juillet 2018, a
sollicité une troisiéme prorogation de la tranche ferme du Contrat jusqu’au 28 Aot 2018, pour achever ses
travaux.

CONSIDERANT que MCA-Niger et STUDI INTERNATIONAL ont ainsi convenu, conformément aux
dispositions de I’Article CG 16.3 des Conditions Spéciales du Contrat, de proroger une troisiéme fois la
durée de la tranche ferme du Contrat d’un délai additionnel de 54 jours, par la signature d’un Avenant N°3
en date du 5 juillet 2018 ;

EN CONSEQUENCE, la résolution spéciale suivante est soumise a I’adoption et approbation par
écrit du membre soussigné du Conseil d’ Administration :

RESOLUTION SPECIALE N°011/07-2018/MCA-Niger : « Le Conseil d’administration approuve
’Avenant N°3 au Contrat n°DP/UC-PMC/Niger/QCBS/04 entre MCA-Niger et STUDI
INTERNATIONAL. »

A SIGNE ET APPROUVE :

IDENTIFICATION DU MEMBRE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
NOMS/PRENOMS SIGNATURE
FONCTION STRUCTURE
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Note : L’approbation de la résolution spéciale susvisée par les membres du Conseil d’ Administration nécessite’

AN r

qu’au moins une majorité des membres votants y consentent par écrit (dont au moins un membre-du‘sécteur
privé ou un membre de la société civile). Une lettre de notification de résolutions si gnée par chaque membre
du Conseil sera faite par le Président du Conseil d’ Administration a I’attention du Directeur Général du MCA-

Niger.




RESOLUTION SPECIALE N°01 1/07-2018/MCA-NIGER DU CONSEIL D’ADMIN ISTRATION DU
MILLENIUM CHALLENGE ACCOUNT - N IGER

1) CONSIDERANT qu’aux termes des stipulations de la Section 3.12 (b) du Réglement Intérieur, le Conseil
d’Administration est autorisé prendre des décisions par des consultations directes des membres du
Conseil d’ Administration entre les sessions ordinaires, en cas d’urgence ;

2) CONSIDERANT que MCA-Niger a conclu un Contrat n°DP/UC-PMC/Niger/QCBS/04 avec STUDI
INTERNATIONAL en date du 7 septembre 2017, pour la réalisation des Etudes d’ Avant-Projet Détaillé
(APD), d’Impact Environnemental et Social (EIES), avec option pour la supervision des travaux pour la
réhabilitation du périmétre irrigué de Konni :

3) CONSIDERANT que STUDI INTERNATIONAL n’a pu achever dans les délais contractuels impartis la
mission & lui assignée, et en vue de finaliser ses services a sollicité un délai supplémentaire au MCA-Niger ;

4) CONSIDERANT que la durée de la tranche ferme du contrat a été prorogée par un Avenant N°1 signé le
26 mars 2018, puis par un Avenant N°2 signé le 16 mai 2018, pour un délai additionnel de 48 jours et 50
jours respectivement ;

5) CONSIDERANT que STUDI INTERNATIONAL, par courrier en date du 02 juillet 2018 référencé
AT2NE/EAE/SIB/N°18-017, adressé au Directeur Général du MCA-Niger, et regu le 02 juillet 2018, a
sollicité une troisiéme prorogation de la tranche ferme du Contrat jusqu’au 28 Aot 2018, pour achever ses
travaux.

6) CONSIDERANT que MCA-Niger et STUDI INTERNATIONAL ont ainsi convenu, conformément aux
dispositions de I’Article CG 16.3 des Conditions Spéciales du Contrat, de proroger une troisiéme fois la
durée de la tranche ferme du Contrat d’un délai additionnel de 54 jours, par la signature d’un Avenant N°3
en date du 5 juillet 2018 ;

7) EN CONSEQUENCE, la résolution spéciale suivante est soumise a P’adoption et approbation par
écrit du membre soussigné du Conseil d’Administration :

RESOLUTION SPECIALE N°011/07-2018/MCA-Niger : « Le Conseil d’administration approuve
PAvenant N°3 au Contrat n°DP/UC-PMC/Niger/QCBS/04 entre MCA-Niger et STUDI
INTERNATIONAL. »

A SIGNE ET APPROUVE :

IDENTIFICATION DU MEMBRE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION

NOMS/PRENOMS SIGNATURE
FONCTION STRUCTURE j/w o
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Note : L’approbation de la résolution spéciale susvisée parélf:yﬁémbres du Cons d/Administration nécessite:
qu’au moins une majorité des membres votants y consentent par écrit (dont aw’ moins un membre du secteur
privé ou un membre de la société civile). Une lettre de notification de résolufions signée par ch:jlque membre
du Conseil sera faite par le Président du Conseil d’ Administration 3 ntion du Directeur Général du MCA-

Niger.



RESOLUTION SPECIALE N°011/07-201 8/MCA-NIGER DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
MILLENIUM CHALLENGE ACCOUNT — NIGER

1) CONSIDERANT qu’aux termes des stipulations de la Section 3.12 (b) du Reéglement Intérieur, le Conseil
d’Administration est autorisé a prendre des décisions par des consultations directes des membres du
Conseil d’ Administration entre les sessions ordinaires, en cas d’urgence ;

2) CONSIDERANT que MCA-Niger a conclu un Contrat n°DP/UC-PMC/N iger/QCBS/04 avec STUDI
INTERNATIONAL en date du 7 septembre 2017, pour la réalisation des Etudes d’ Avant-Projet Détaillé
(APD), d’Impact Environnemental et Social (EIES), avec option pour la supervision des travaux pour la
réhabilitation du périmétre irrigué de Konni ;

3) CONSIDERANT que STUDI INTERNATIONAL n’a pu achever dans les délais contractuels impartis la
mission a lui assignée, et en vue de finaliser ses services a sollicité un délai supplémentaire au MCA-Niger ;

4) CONSIDERANT que la durée de la tranche ferme du contrat a €té prorogée par un Avenant N°1 signé le
26 mars 2018, puis par un Avenant N°2 signé le 16 mai 2018, pour un délai additionnel de 48 jours et 50
jours respectivement ;

5) CONSIDERANT que STUDI INTERNATIONAL, par courrier en date du 02 Juillet 2018 référencé
AT2NE/EAE/SIB/N°18-017, adressé au Directeur Général du MCA-Niger, et regu le 02 juillet 2018, a
sollicité une troisiéme prorogation de la tranche ferme du Contrat Jusqu’au 28 Aot 2018, pour achever ses
travaux.

6) CONSIDERANT que MCA-Niger et STUDI INTERNATIONAL ont ainsi convenu, conformément aux
dispositions de I’ Article CG 16.3 des Conditions Spéciales du Contrat, de proroger une troisiéme fois la
durée de la tranche ferme du Contrat d’un délai additionnel de 54 jours, par la signature d’un Avenant N°3
en date du 5 juillet 2018 ;

7) EN CONSEQUENCE, la résolution spéciale suivante est soumise a I’adoption et approbation par
¢écrit du membre soussigné du Conseil d’ Administration :

RESOLUTION SPECIALE N°011/07-2018/MCA-Niger : « Le Conseil d’administration approuve
PAvenant N°3 au Contrat n°DP/UC-PMC/Niger/QCBS/04 entre MCA-Niger et STUDI
INTERNATIONAL. »

A SIGNE ET APPROUVE :

IDENTIFICATION DU MEMBRE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
NOMS/PRENOMS SIGNATURE
FONCTION STRUCTURE

Note : L’approbation de la résolution spéciale susvisée par les membres du Conseil d’ Administration nécessite
qu’au moins une majorité des membres votants y consentent par écrit (dont au moins un membre du secteur
privé ou un membre de la société civile). Une lettre de notification de résolutions signée par chaque membre
du Conseil sera faite par le Président du Conseil d’ Administration & ’attention du Directeur Général du MCA-

Niger.




